

Datum	: 5 oktober 2022	Aanwezig	:	5	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e
Plaats	: via Teams	COA:		5.1.2e		5.1.2e		
				5.1.2e		5.1.2e		
Onderwerp	: Projectteam AZC Albergen	Afwezig	:	5.1.2e				
				5.1.2e				
Onderwerp	: Projectteam AZC Albergen	Verslag	:	5.1.2e				
				5.1.2e				

Agenda:

1. Opening
2. Actielijst 30-9-2022
3. Actuele ontwikkeling
4. Communicatie- en participatieplan
5. Nieuwsbrief
6. Interne nieuwsbrief
7. Vragen bewonersavond
8. Rondvraag

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
1.	K: Wensen en bedenkingen gemeenteraad nog inpassen in de planning	5.1.2e	Vanochtend in college besproken	20-9-2022
7.	26-9-2022 Bewonersavond door Achterban: "Pittige wedstrijd met goede scheidsrechter" – ca. 350 inwoners aanwezig.	5.1.2e en 5.1.2e Allen 5.1.2e	Nu eerst beantwoording van de gestelde vragen (00.00u). Vragen worden ons 30-9 opgestuurd. Allen beantwoorden op Nschijf 411 vragen ontvangen met begel.brief. Advies over dit proces aan college	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022
8.	A: Intrekking voorbereidingsbesluit door de raad.	5.1.2e	Onduidelijk wanneer op raadsagenda (25-10?) Afh.v. vooroverleg fracties	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022
13.	V: hoe ver gaat financiële tegemoetkoming? Wat wel/niet?	5.1.2e / COA 5.1.2e richting COA; 5.1.2e	COA checkt formulering en verhouding COA Ministerie + inventariseren kosten inwoners aan ministerie	27-9-2022 5-10-2022
15.	K: Hoe gaat COA om met verwachtingen / inspraak bij het tot stand komen van de bestuursovereenkomst?	5.1.2e i.s.m. communicatie medewerkers COA	Hoe ver gaat de roep om inspraak? Naast input uit vragen, meedenken via Veiligheidsplan en Begeleidingscie.	27-9-2022
16.	V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer	5.1.2e	Ondertekend door?	27-9-2022

	verlichting/Afspraken met de buurt			
17.	A: samen met COA communicatie Procesplaat opstellen	5.1.2e	In voorbereiding Wordt verder opgepakt	27-9-2022 5-10-2022
19.	A: oplevering communicatie- en participatie plan	5.1.2e i.s.m. 5.1.2e (coa) 5.1.2e:	Wanneer klaar? Eind volgende week (w40) Inhoud uit projectteam: waar is inspraak mogelijk, standpunt raad nodig?	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022
23.	A: Met een aantal vraagstellers via mail worden afspraken gemaakt	College met 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e -> 5.1.2e	Persoonlijk in gesprek om lange mailwissel te voorkomen. Vooraf doel vaststellen, afspr. nog nodig? Evt. wie vervangt 5.1.2e woe.12-10?	30-9-2022 5-10-2022
24.	A: Interne communicatie beter	5.1.2e	Stukje op intranet wk40 op intranet plaatsen	30-9-2022 5-10-2022
25.	A: Werkdocument verg.aanvraag ontv.op 29-9: start interne voorbereiding	5.1.2e	Van COA ontv.via Witteveen en Bos Interne voorbereiding loopt	30-9-2022 5-10-2022
26.	A: COA(5.1.2e) is op zaterdag 1-10 een 1 ^e gesprek aangegaan met naaste bureu	5.1.2e	In gesprek met bureu, nog niet over inrichting terrein maar vooral over onrust	5-10-2022
27.	A: Nieuwsbrief/persbericht na uitkomst vooroverleg raadsfracties avond 5-10	5.1.2e	Incl. resultaten gesprek met COA	
28.	B: Verwerking post en archief, zaakstststst	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ondersteunen deels	5-10-2022
29.	V: Duidelijkheid in afhandeling WOO verzoeken	5.1.2e	Afstemmen met 5.1.2e , intern overleg 5.1.2e	5-10-2022

AFGEHANDELD:

Recent staat bovenaan

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
22.	A: Analyse antwoorden Kamervragen 5.1.2e	5.1.2e en 5.1.2e	Reactie nodig? Is beantwoord aan 5.1.2e	27-9-2022 5-10-2022
9.	A: Vanuit college opnieuw contact met Stas (en/of COA) over het opnemen einddatum.	5.1.2e		27-9-2022
21.	A: Monitoring grondtransacties rond 't Elshuys	5.1.2e	Uitzetten in organisatie	27-9-2022
3.	A: Uitnodigingsbrief Achterban Albergen moet ook naar voorzitter dorpsraad worden gestuurd 5.1.2e	5.1.2e	Is op azcalbergen.nl gepubliceerd.	20-9-2022
4.	Bewonersavond 26-9 wordt georganiseerd door Achterban Albergen.	5.1.2e is contactpersoon + 5.1.2e	Veiligheid is al door 5.1.2e opgepakt.	20-9-2022
5.	Volgend projectteam op 27-9 1400	5.1.2e		20-9-2022
6.	Teamoverleg op do. 22-9-2022	5.1.2e	Plus appgroep starten	20-9-2022