



Datum	: 14 oktober 2022	Aanwezig	:	5	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e
		5.1.2e		5.1.2e		5.1.2e		
		5.1.2e	5.1.2e		5.1.2e	(?),	5.1.	5.1.2e
		5.1.2e						
Plaats	: via Teams	Afwezig	:	5.1.2e				
Onderwerp	: Projectteam AZC Albergen	Verslag	:	5.1.2e				

Agenda:

- 1. Opening
- 2. Stand van zaken actueel
- 3. Actielijst 11-10
- 4. Communicatie en participatieplan
- 5. Afdoening vragen
- 6. Planning Begeleidingsgroep
- 7. Proces vergunningverlening/proces raad
- 8. Nieuwsbrief
- 9. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
7.	26-9-2022 Bewonersavond door Achterban: "Pittige wedstrijd met goede scheidsrechter" – ca. 350 inwoners aanwezig.	5.1.2e en 5.1.2e Allen 5.1.2e 5.1.2e	Nu eerst beantwoording van de gestelde vragen (00.00u). Vragen worden ons 30-9 opgestuurd. Allen beantwoorden op Nschijf 411 vragen ontvangen met begel.brief. Advies over dit proces aan college Voorsortering 411 vragen, reactie op begeleidende brief voorbereiden	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 11-10-2022
13.	V: hoe ver gaat financiële tegemoetkoming? Wat wel/niet?	5.1.2e / COA 5.1.2e richting COA: 5.1.2e 5.1.2e COA: 5.1.2e	COA checkt formulering en verhouding COA Ministerie + inventariseren kosten inwoners aan ministerie Levert info planschade aan Ministerie en COA wijzen samen 1 contactpersoon aan. Wk 41 volgen inhoudelijke afspraken	27-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022
15.	K: Hoe gaat COA om met verwachtingen / inspraak bij het tot stand komen van de bestuursovereenkomst?	5.1.2e i.s.m. communicatie medewerkers COA	Hoe ver gaat de roep om inspraak? Naast input uit vragen, meedenken via Veiligheidsplan en Begeleidingscie.	27-9-2022

17.	A: samen met COA communicatie Procesplaat opstellen	5.1.2e	In voorbereiding Wordt verder opgepakt	27-9-2022 5-10-2022
19.	A: oplevering communicatie- en participatie plan/kalender	5.1.2e i.s.m. 5.1.2e (coa) 5.1.2e 5.1.2e	Wanneer klaar? Eind volgende week (w40) Inhoud uit projectteam: waar is inspraak mogelijk? In w.41 concept delen Stuurt link en vraagt feedback.	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022
25.	A: Werkdocument verg.aanvraag ontv.op 29-9: start interne voorbereiding	5.1.2e 5.1.2e	Van COA ontv.via Witteveen en Bos Interne voorbereiding loopt Evt.2 ^e helft w.41 in nieuwsbrief	30-9-2022 5-10-2022 14-10-2022 7-10-2022
30.	K: Rioolproblematiek op locatie	5.1.2e	Zoekt contact met gemeente	5-10-2022
32.	Terugblik op bekendmakingen 10-10	5.1.2e	Vergadering inplannen voor start v/d begeleidingsgroep Opnieuw bezien tussen-overeenkomst.	11-10-2022
33.	A: Begeleidingsgroep voortraject samenstellen met inwoners (is iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden projectteam, 2 COA-leden	5.1.2e / 5.1.2e (en politie)	Start van het traject met begeleidingsgroep. Slechts tot de vorming bestuursovereenkomst. Daarna vorming van een overleggroep t.t.v. AZC	11-10-2022 14-10-2022

AFGEHANDELD:

Recent staat bovenaan

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
8.	A: Intrekking voorbereidingsbesluit door de raad.	5.1.2e	Onduidelijk wanneer op raadsagenda (25-10?) Afh.v. vooroverleg fracties Comm. op 10-10 afwachten Mogelijk raadsagenda 25-10	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022
34.	V: Vluchtelingenwerk: Startdatum?	5.1.2e	Werven en opleiden vrijwilligers --> COA- 5.1.2e	11-10-2022
29.	V: Duidelijkheid in afhandeling WOO verzoeken	5.1.2e 5.1.2e	Afstemmen met 5.1.2e, intern overleg 5.1.2e Praktische invulling hier besproken, advies volgt	5-10-2022 7-10-2022
28.	B: Verwerking post en archief, zaakstelsysteem	5.1.2e	Combi 5.1.2e 5.1.2e ondersteunen deels	5-10-2022
27.	A: Nieuwsbrief/persbericht na uitkomst vooroverleg raadsfracties avond 5-10	5.1.2e	Incl. resultaten gesprek met COA Is verstuurd op 10-10	5-10-2022 11-10-2022
23.	A: Met een aantal vraagstellers via mail worden afspraken gemaakt	College met 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e	Persoonlijk in gesprek om lange mailwissel te voorkomen. Vooraf doel vaststellen, afspr. nog nodig? Evt. wie vervangt 5.1.2e woe.12-10? Comm. op 10-10 afwachten	30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022
16.	V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer verlichting/Afspraken met de buurt	5.1.2e	Vormt bijlage bij bestuursovereenkomst	27-9-2022 11-10-2022
31.	A: Op 6-10 team appen met uitslag fracties	5.1.2e		5-10-2022
26.	A: COA(5.1.2e) is op zaterdag 1-10 een 1 ^e gesprek aangegaan met naaste burens	5.1.2e	In gesprek met burens, nog niet over inrichting terrein maar vooral over onrust	5-10-2022

9.	A: Vanuit college opnieuw contact met Stas (en/of COA) over het opnemen einddatum.	5.1.2e		27-9-2022
21.	A: Monitoring grondtransacties rond 't Elshuys	5.1.2e	Uitzetten in organisatie	27-9-2022
3.	A: Uitnodigingsbrief Achterban Albergen moet ook naar voorzitter dorpsraad worden gestuurd (5.1.2e)	5.1.2e	Is op azcalbergen.nl gepubliceerd.	20-9-2022
4.	Bewonersavond 26-9 wordt georganiseerd door Achterban Albergen.	5.1.2e is contactpersoon + 5.1.2e	Veiligheid is al door 5.1.2e opgepakt.	20-9-2022
5.	Volgend projectteam op 27-9 1400	5.1.2e		20-9-2022
6.	Teamsoverleg op do. 22-9-2022	5.1.2e	Plus appgroep starten	20-9-2022