



Datum	: 1 november 2022	Aanwezig	:	5	5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e	2e		5.1.2e	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.	5.1.2e
				5.1.2e		5.1.2e	5.1.2e	
				5.1.2e	1.2e	(deels),		
Plaats	: T. kamer 0.30 en via Teams	Afwezig	:		5.1.2e			
Onderwerp	: Projectteam AZC Albergen	Verslag	:		5.1.2e			

Agenda:

- 1. Opening
- 2. Stand van zaken actueel
- 3. Actielijst 25-10 (bijlage)
- 4. Communicatie en participatieplan
- 5. Afdoening 411 vragen
- 6. Planning en voortgang Begeleidingsgroep
- 7. Planning en voortgang Veiligheidsgroep
- 8. Proces vergunningverlening
- 9. Werkzaamheden op locatie
- 10. Nieuwsbrief
- 11. Rondvraag
- 12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
	A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9)	Allen volgens onderverdeling	volgens onderverdeling 1) 5.1.2e, 2) 5.1.2e, 3) 5.1.2e, 4) 5.1.2e, 5) 5.1.2e, 6) 5.1.2e, 7) 5.1.2e	25-10-2022
		Allen	Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 aanleveren, daarna gelijk naar college en dan terug naar Achterban uiterlijk 13-11 incl. begeleidende brief (concept door 5.1.2e 2-11)	1-11-2022
		5.1.2e		1-11-2022
13.	V: hoe ver gaat financiële tegemoetkoming? Wat wel/niet?	5.1.2e / COA 5.1.2e richting COA: 5.1.2e 5.1.2e COA: 5.1.2e	COA checkt formulering en verhouding COA Ministerie + inventariseren kosten inwoners aan ministerie Levert info-planschade aan Ministerie en COA wijzen samen 1 contactpersoon aan. Wk 41 volgen inhoudelijke afspraken, 5.1.2e reageert uiterlijk 25-10-2022 Voorstel om maandelijks bijdrage te verhogen. Liever niet i.v.m. uitvoeringsproblematiek. 5.1.2e gaat mee terug JenV/COA/gemeente gaan gezamenlijke afspraken (5.1.2e)	27-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022 18-10-2022 25-10-2022 1-11-2022
25.	A: Werkdocument vergunnings-	5.1.2e	Van COA ontv.via Witteveen en	30-9-2022

	aanvraag ontvangen op 29-9: start interne voorbereiding		Bos	18-10-2022
		5.1.2e	Interne voorbereiding loopt, vanaf 2-11 meer nieuws	1-11-2022
40.	Kanaalsturing en coördinatie interne en externe info	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e notitie voor volgende vergadering voorbereiden. Daarin inloopspreekuur, telefonische contacten en rol vakafdelingen opnemen.	25-10-2022 1-11-2022
41.	Proces afdoening brieven aan de raad	5.1.2e	Nagaan hoe dit intern loopt	25-10-2022
45.	Nieuwsbrief eind wk 44	5.1.2e 5.1.2e	Onderwerpen besproken, verzendlijst aanvullen met raadsleden, check 5.1.2e	1-11-2022
46.	Inloopspreekuur 't Elshuys	5.1.2e	Opzetten inloopspreekuur van 17 tot 19.00 uur op de dinsdag.	1-11-2022
47.	Informatiemarkt tegelijk met Open Huis organiseren	5.1.2e en 5.1.2e		1-11-2022

AFGEHANDELD:

Recent staat bovenaan

Nr.	Actie/besluit	Wie	Status	Datum
43	Begeleidingsgroep (wekelijks)	5.1.2e	Afspraken over communicatie gemaakt en verzoeken eigen juridische check	1-11-2022
44.	Veiligheidsgroep opstarten	5.1.2e	Incl. wijkagent, start 8-11-22	1-11-2022
42.	Verslagen begeleidingsgroep agenderen voor projectteam	5.1.2e 5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
39.	Controle vergunningsplicht verbouwactiviteiten	5.1.2e	COA maakt lijst met activiteiten en sluit werkzaamheden vooraf kort met 5.1.2e. Daardoor kan controle op vergunningplicht plaatsvinden	25-10-2022
38.	Nieuwsbrief week 43	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
19.	A: Oplevering (interne) communicatie- en participatie plan/kalender	i.s.m. 5.1.2e (COA) 5.1.2e; 5.1.2e 5.1.2e (COA) 5.1.2e	Wanneer klaar? Eind volgende week (w40) Inhoud uit projectteam: waar is inspraak mogelijk? In w.41 concept delen Stuurt link en vraagt feedback. COA/gemeente stemmen af over communicatie met inwoners: nieuwsbrief wekelijks + via fysiek inloopspreekuur + reguliere lijn	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022 18-10-2022
7.	26-9-2022 Bewonersavond door Achterban: "Pittige wedstrijd met goede scheidsrechter" – ca. 350 inwoners aanwezig. Levert 411 vragen op.	5.1.2e en 5.1.2e Allen 5.1.2e	Nu eerst beantwoording van de gestelde vragen (00.00u). Vragen worden ons 30-9 opgestuurd. Allen beantwoorden op Nschijf 411 vragen ontvangen met begel.brief. Advies over dit proces aan college Voorsortering 411 vragen, reactie op begeleidende brief voorbereiden Feitelijke beantwoording, in concept eind wk 43 klaar	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 11-10-2022 18-10-2022
37.	Communicatiekalender wekelijks op agenda	5.1.2e 2e	Wordt opgepakt	25-10-2022
33.	A: Begeleidingsgroep voortraject samenstellen met inwoners (is iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden	5.1.2e / 5.1.2e (en politie)	Start van het traject met begeleidingsgroep. Slechts tot de vorming	11-10-2022 14-10-2022

	projectteam, 2 COA-leden	5.1.2e	bestuursovereenkomst. Daarna vorming van een overleggroep t.t.v. AZC Op 20-10 startoverleg van de begeleidingsgroep: o.a. over samenstelling en doelstelling,	18-10-2022
35.	Huidige werkzaamheden op locatie	5.1.2e (COA)	Levert planning voorbereiden- de werkzaamheden aan.	18-10-2022
36.	Nieuwsbrief eind wk 42	5.1.2e	Inhoud is voor besproken	18-10-2022
30.	K: Rioolproblematiek op locatie	5.1.2e 1.2e	Zoekt contact met gemeente, en contact is gelegd	5-10-2022 18-10-2022
32.	Terugblik op bekendmakingen 10-10	5.1.2e	Vergadering inplannen voor start v/d begeleidingsgroep Opnieuw bezien tussen- overeenkomst.	11-10-2022
15.	K: Hoe gaat COA om met verwachtingen / inspraak bij het tot stand komen van de bestuursovereenkomst?	5.1.2e i.s.m. communicatie medewerkers COA	Hoe ver gaat de roep om inspraak? Naast input uit vragen, meedenken via Veiligheidsplan en Begeleidingscie.	27-9-2022
17.	A: samen met COA communicatie Procesplaat opstellen	5.1.2e	In voorbereiding Wordt verder opgepakt	27-9-2022 5-10-2022
8.	A: Intrekking voorbereidingsbesluit door de raad.	5.1.2e	Onduidelijk wanneer op raadsagenda (25-10?) Afh.v. vooroverleg fracties Comm. op 10-10 afwachten Mogelijk raadsagenda 25-10	27-9-2022 30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022 11-10-2022
34.	V: Vluchtelingenwerk: Startdatum?	5.1.2e	Werven en opleiden vrijwilligers --> COA 5.1.2e	11-10-2022
29.	V: Duidelijkheid in afhandeling WOO verzoeken	5.1.2e 5.1.2e	Afstemmen met 5.1.2e, intern overleg 5.1.2e Praktische invulling hier besproken, advies volgt	5-10-2022 7-10-2022
28.	B: Verwerking post en archief, zaakstelsysteem	5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e ondersteunen deels	5-10-2022
27.	A: Nieuwsbrief/persbericht na uitkomst vooroverleg raadsfracties avond 5-10	5.1.2e	Incl. resultaten gesprek met COA Is verstuurd op 10-10	5-10-2022 11-10-2022
23.	A: Met een aantal vraagstellers via mail worden afspraken gemaakt	College met 5.1.2e en/of 5.1.2e 5.1.2e -> 5.1.2e 5.1.2e	Persoonlijk in gesprek om lange mailwissel te voorkomen. Vooraf doel vaststellen, afspr. nog nodig? Evt. wie vervangt 5.1.2e woe.12-10? Comm. op 10-10 afwachten	30-9-2022 5-10-2022 7-10-2022
16.	V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer verlichting/Afspraken met de buurt	5.1.2e	Vormt bijlage bij bestuursovereenkomst	27-9-2022 11-10-2022
31.	A: Op 6-10 team appen met uitslag fracties	5.1.2e		5-10-2022
26.	A: COA(5.1.2e) is op zaterdag 1-10 een 1 ^e gesprek aangegaan met naaste burens	5.1.2e	In gesprek met burens, nog niet over inrichting terrein maar vooral over onrust	5-10-2022
9.	A: Vanuit college opnieuw contact met Stas (en/of COA) over het opnemen einddatum.	5.1.2e		27-9-2022
21.	A: Monitoring grondtransacties rond 't Elshuys	5.1.2e	Uitzetten in organisatie	27-9-2022
3.	A: Uitnodigingsbrief Achterban Albergen moet ook naar voorzitter dorpsraad worden gestuurd 5.1.2e	5.1.2e	Is op azcalbergen.nl gepubliceerd.	20-9-2022
4.	Bewonersavond 26-9 wordt georganiseerd door Achterban Albergen.	5.1.2e is contactpersoon + 5.1.2e	Veiligheid is al door 5.1.2e opgepakt.	20-9-2022

5-	Volgend projectteam op 27-9 1400	5.1.2e			20-9-2022
6-	Teamsoverleg op do. 22-9-2022	5.1.2e		Plus appgroep starten	20-9-2022