| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum** | : 6 december 2022 | **Aanwezig** : | 5 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e |
| **Plaats** | : T.-kamer 5.1.2e en via Teams | **Afwezig** : | 5.1.2e |
| **Onderwerp** | : Projectteam AZC Albergen | **Verslag** : | 5.1.2e |

**Agenda 6-12:**

1. Opening
2. Stand van zaken actueel
3. Actielijst 29-11
4. Afdoening 411 vragen, reacties
5. Voortgang Begeleidingsgroep (bijlage)
6. Voortgang Veiligheidsgroep
7. Proces vergunningverlening
8. Inloopspreekuur
9. Wijziging bemensing projectteam na 1-1-2023
10. Communicatie en Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

**ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag**

| Nr. | Actie/besluit | Wie | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| **13.** | V: hoe ver gaat financiële tegemoetkoming? Wat wel/niet? | 5.1.2e COA<br>5.1.2e richting COA: 5.1.2e 5.1.2e COA: 5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e | COA checkt formulering en verhouding COA Ministerie<br>+ inventariseren kosten inwoners aan ministerie<br>~~Levert info planschade aan~~<br>Ministerie en COA wijzen samen 1 contactpersoon aan. Wk 41 volgen inhoudelijke afspraken, 5.1.2e reageert uiterlijk 25-10-2022<br>Voorstel om maandelijkse bijdrage te verhogen. Liever niet i.v.m. uitvoerings-problematiek. 5.1.2e gaat mee terug<br>JenV/COA/gemeente gaan gezamenlijke afspraken (5.1.2e)<br>5.1.2e komt met een aantal data voor het overleg gemeente-COA-Rijk<br>Nog steeds geen duidelijkheid<br>9-12 afspr. mevr 5.1.2e V&J) | 27-9-2022<br>5-10-2022<br>~~7-10-2022~~<br>11-10-2022<br>18-10-2022<br>25-10-2022<br>1-11-2022<br>8-11-2022<br>22-11-2022<br>29-11-2022 |
| **25.** | A: Werkdocument vergunnings-aanvraag ontvangen op 29-9: start | 5.1.2e | Van COA ontv. via Witteveen en Bos | 30-9-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | interne voorbereiding | 5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>COA: 5.1.2e<br>5.1.2e / COA | Interne voorbereiding loopt, vanaf 2-11 meer nieuws<br>Do 10-11 volgende overleg gemeente en Witteveen. Def. aanvraag als COA en gemeente aan de voorkant zoveel mogelijk afgestemd hebben (verwachting na 1-12).<br>Rekenmodel stikstof is aangepast: ws geen vertraging. Kan in nieuwsbrief begin dec. Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar<br>Nog bezig met toetsen, geen tekeningen ontvangen, COA aandacht voor riolering.<br>3 vergunningen nodig: Bouwverg. Strijdig gebruik en Brandveiligheidsvergunning. Deze loopt stroef. Actie COA | 18-10-2022<br>1-11-2022<br>8-11-2022<br>15-11-2022<br>22-11-2022<br>29-11-2022 |
| **46.** | Inloopspreekuur 't Elshuys | 5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e | Opzetten inloopspreekuur van 17 tot 19.00 uur op de dinsdag.<br>Wekelijkse bezetting volgende week bespreken in project-groep (agendapunt) Rooster<br>Frequentie afh. belangstelling, evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief evt. voorlichting mws Almelo.<br>Rondleiding projectteam volgt<br>Schema bijgewerkt | 1-11-2022<br>8-11-2022<br>15-11-2022<br>22-11-2022<br>29-11-2022 |
| **47.** | Informatiemarkt tegelijk met Open Huis organiseren | 5.1.2e en 5.1.2e | | 1-11-2022 |
| **48.** | Begeleidingsgroep (inzake bestuursovereenkomst (BO)) | 5.1.2e<br>5.1.2e | BO besproken in begeleidingsgroep, komt een lijstje met punten die de begeleidingsgroep graag meegenomen wil zien worden. COA en gemeente kijken hiernaar en resultaten worden in volgende vergadering besproken (over 3 weken 29-11).<br>Hun reactie op concept is ontv. Reactie door 5.1.2e en COA. Discussie planschade.<br>29-11 volgende Beg.groep: uitnodiging door 5.1.2e | 8-11-2022<br>15-11-2022<br>22-11-2022 |
| **51.** | Veiligheidsgroep (input voor Veiligheidsplan als bijlage BO) | 5.1.2e (politie aanwezig)<br>5.1.2e | Vorige week 1e overleg, emotie veiligheidsscan, verlichting-, verkeerssituatie besproken. Concept veiligheidsplan opstellen. Woe. 23-11 vervolg<br>5.1.2e sluit aan vanuit OpRu geeft bijv. aan: 4,5 mnd levertijd plaatsen lichtmasten. 28-11 volgend overleg Veiligheidsgroep, uitnodiging door 5.1.2e. Verslag 28-11 is doorgenomen, met de aandachtspunten: onafhankelijk meldingssysteem en veiligheidsscan, pachtsituatie (COA)<br>Volgend overleg op 10-1-2023 | 15-11-2022<br>22-11-2022<br>29-11-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **52.** | Beroep ingesteld op Woo-verzoek Velthof-Oude Lenferink<br>Ontwikkelingen WOO checken | 5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e | Checken bij 5.1.2e, nu verlof, uitnodigen voor een volgend overleg | 15-11-2022<br>22-11-2022<br>29-11-2022 |
| **58.** | Door ons beantwoorde 411 vragen | 5.1.2e | Nog geen reactie terug | 29-11-2022 |
| **59.** | Afd. Burgerzaken informeren | 5.1.2e | 5.1.2e nodigt 5.1.2e 5.1.2e om met COA af te stemmen. | 29-11-2022 |
| **60.** | Werkzaamheden op locatie, bouwstop | 5.1.2e / COA | Op voorhand goedkeuring delen | 29-11-2022 |
| **61.** | Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22 | 5.1.2e | Beg.groep en veiligheidsgroep en inloopspreekuur benoemen | 29-11-2022 |
| | | | | |
| | | | | |

**AFGEHANDELD:** **Recent staat bovenaan**

| Nr. | Actie/besluit | Wie | Status | Datum |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ~~**57.**~~ | Rechten op N:schijf aanvragen | 5.1.2e | t.b.v. 5.1.2e | 22-11-2022 |
| ~~**55.**~~ | Werkzaamheden op locatie | 5.1.2e | In volgende nieuwsbrief | 22-11-2022 |
| ~~**56.**~~ | Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 | 5.1.2e | COA input, procesplaat, inloop-spreekuur en volgende overleggen Veiligheid en B.O. | 22-11-2022 |
| ~~**50.**~~ | Procesplaat (communicatie) | 5.1.2e<br>5.1.2e | 5.1.2e deelt concept, allen graag opmerkingen meegeven en volgende week op de agenda, aanpassingen blijven doorgeven en een exemplaar A0 in 't Elshuys ophangen.<br>Check 5.1.2e | 8-11-2022<br>15-11-2022<br>22-11-2022 |
| ~~**54.**~~ | Handhavingsverzoek ontvangen van stikstofproblematiek bouwen. | 5.1.2e | Advies van vak-afdelingen: doorverwijzen naar provincie | 22-11-2022 |
| ~~**53.**~~ | Vervolgoverleg Projectteam | 5.1.2e | tot einde jaar inplannen | 15-11-2022 |
| ~~**49.**~~ | Nieuwsbrief eind wk 45<br><br>Week 46 | 5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e | Aanleveren input bij 5.1.2e:<br>Stand van zaken vergunningaanvraag<br>Start veiligheidsgroep<br>Afdoening 411 vragen<br>Begeleidingsgroep: inzet juristen van beide kanten (zie verslag begeleidingsgroep)<br>Wk 46 vervalt, reacties afwachten, website aanpassen met inloopspreekuur | 8-11-2022<br><br><br><br><br>15-11-2022 |
| ~~**40.**~~ | Kanaalsturing en coördinatie interne en externe info | 5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e | 5.1.2e notitie voor volgende vergadering voorbereiden. Daarin inloopspreekuur, telefonische contacten en rol vakafdelingen opnemen.<br>Notitie aanpassen, 5.1.2e heeft geen toegang tot mailbox 5.1.2e @tubbergen.nl<br>Telefoonteam informeren over notitie | 25-10-2022<br>1-11-2022<br><br><br>8-11-2022<br><br>8-11-2022 |
| ~~**7.**~~ | A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) | Allen volgens onderverdeling | ~~volgens onderverdeling 1~~ 5.1.2e<br>~~2)~~ 5.1.2e<br>~~5~~ 5.1.2e | 25-10-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.1.2e<br><br>5.1.2e<br><br>5.1.2e | ~~Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 aanleveren, daarna gelijk naar college en dan terug naar~~ 5.1.2e ~~uiterlijk 13-11 incl. begeleidende brief (concept door~~ 5.1.2e ~~2-11)~~<br>~~Begeleidingsbrief wordt aangepast n.a.v. college en via~~ 5.1.2e ~~verzonden naar~~ 5.1.2e | 1-11-2022<br><br>1-11-2022<br><br>8-11-2022 |
| ~~45.~~ | Nieuwsbrief eind wk 44 | 5.1.2e<br><br>5.1.2e | Onderwerpen besproken, verzendlijst aanvullen met raadsleden, check 5.1.2e | 1-11-2022 |
| ~~41.~~ | Proces afdoening brieven aan de raad | 5.1.2e | Nagaan hoe dit intern loopt | 25-10-2022 |
| ~~43~~ | Begeleidingsgroep (wekelijks) | 5.1.2e | Afspraken over communicatie gemaakt en verzoeken eigen juridische check | 1-11-2022 |
| ~~44.~~ | Veiligheidsgroep opstarten | 5.1.2e | Incl. wijkagent, start 8-11-22 | 1-11-2022 |
| ~~42.~~ | Verslagen begeleidingsgroep agenderen voor projectteam | 5.1.2e 5.1.2e | Wordt opgepakt | 25-10-2022 |
| ~~39.~~ | Controle vergunningsplicht verbouwactiviteiten | 5.1.2e | COA maakt lijst met activiteiten en sluit werkzaamheden vooraf kort met 5.1.2e<br>Daardoor kan controle op vergunningplicht plaatsvinden | 25-10-2022 |
| ~~38.~~ | Nieuwsbrief week 43 | 5.1.2e | Wordt opgepakt | 25-10-2022 |
| ~~19.~~ | A: Oplevering (interne) communicatie- en participatie plan/kalender | 5.1.2e<br>i.s.m. 5.1.2e (COA)<br>5.1.2e:<br><br>5.1.2e<br>5.1.2e<br>5.1.2e (COA) 5.1.2e | Wanneer klaar?<br>Eind volgende week (w40)<br>Inhoud uit projectteam: waar is inspraak mogelijk?<br>In w.41 concept delen<br>Stuurt link en vraagt feedback.<br>COA/gemeente stemmen af over communicatie met inwoners: nieuwsbrief wekelijks + via fysiek inloopspreekuur + reguliere lijn | 27-9-2022<br>30-9-2022<br>5-10-2022<br><br>7-10-2022<br>11-10-2022<br>18-10-2022 |
| ~~7.~~ | 26-9-2022 Bewonersavond door 5.1.2e "Pittige wedstrijd met goede scheidsrechter" – ca. 350 inwoners aanwezig.<br>Levert 411 vragen op. | 5.1.2e en 5.1.2e<br><br>5.1.2e<br><br>5.1.2e | Nu eerst beantwoording van de gestelde vragen (00.00u).<br>Vragen worden ons 30-9 opgestuurd. Allen beantwoorden op Nschijf<br>411 vragen ontvangen met begel.brief. Advies over dit proces aan college<br>Voorsortering 411 vragen, reactie op begeleidende brief voorbereiden<br>Feitelijke beantwoording, in concept eind wk 43 klaar | 27-9-2022<br><br>30-9-2022<br><br>5-10-2022<br><br>11-10-2022<br><br>18-10-2022 |
| ~~37.~~ | Communicatiekalender wekelijks op agenda | 5.1.2e | Wordt opgepakt | 25-10-2022 |
| ~~33.~~ | A: Begeleidingsgroep voortraject samenstellen met inwoners (is iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden projectteam, 2 COA-leden | 5.1.2e /<br>5.1.2e (en politie)<br><br>5.1.2e | Start van het traject met begeleidingsgroep.<br>Slechts tot de vorming bestuursovereenkomst. Daarna vorming van een overleggroep t.t.v. AZC<br>Op 20-10 startoverleg van de begeleidingsgroep: o.a. over samenstelling en doelstelling, | 11-10-2022<br>14-10-2022<br><br>18-10-2022 |
| ~~35.~~ | Huidige werkzaamheden op locatie | 5.1.2e (COA) | Levert planning voorbereiden-de werkzaamheden aan. | 18-10-2022 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ~~36.~~ | Nieuwsbrief eind wk 42 | 5.1.2e | Inhoud is voor besproken | 18-10-2022 |
| ~~30.~~ | K: Rioolproblematiek op locatie | 5.1.2e | Zoekt contact met gemeente, en contact is gelegd | 5-10-2022<br>18-10-2022 |
| ~~32.~~ | Terugblik op bekendmakingen 10-10 | 5.1.2e | Vergadering inplannen voor start v/d begeleidingsgroep<br>Opnieuw bezien tussen-overeenkomst. | 11-10-2022 |
| ~~15.~~ | K: Hoe gaat COA om met verwachtingen / inspraak bij het tot stand komen van de bestuursovereenkomst? | 5.1.2e i.s.m. communicatie medewerkers COA | Hoe ver gaat de roep om inspraak? Naast input uit vragen, meedenken via Veiligheidsplan en Begeleidingscie. | 27-9-2022 |
| ~~17.~~ | A: samen met COA communicatie Procesplaat opstellen | 5.1.2e | In voorbereiding<br>Wordt verder opgepakt | 27-9-2022<br>5-10-2022 |
| ~~8.~~ | A: Intrekking voorbereidingsbesluit door de raad. | 5.1.2e | Onduidelijk wanneer op raadsagenda (25-10?)<br>Afh.v. vooroverleg fracties<br>Comm. op 10-10 afwachten<br>Mogelijk raadsagenda 25-10 | 27-9-2022<br>30-9-2022<br>5-10-2022<br>7-10-2022<br>11-10-2022 |
| ~~34.~~ | V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? | 5.1.2e. | Werven en opleiden vrijwilligers --> COA 5.1.2e | 11-10-2022 |
| ~~29.~~ | V: Duidelijkheid in afhandeling WOO verzoeken | 5.1.2e<br>5.1.2e | Afstemmen met 5.1.2e, intern overleg 5.1.2e<br>Praktische invulling hier besproken, advies volgt | 5-10-2022<br>7-10-2022 |
| ~~28.~~ | B: Verwerking post en archief, zaaksysteem | 5.1.2e | Combi 5.1.2e<br>Löbker ondersteunen deels | 5-10-2022 |
| ~~27.~~ | A: Nieuwsbrief/persbericht na uitkomst vooroverleg raadsfracties avond 5-10 | 5.1.2e | Incl. resultaten gesprek met COA<br>Is verstuurd op 10-10 | 5-10-2022<br>11-10-2022 |
| ~~23.~~ | A: Met een aantal vraagstellers via mail worden afspraken gemaakt | College met 5.1.2e en/of 5.1.2e<br>5.1.2e 5. 5.1.2e<br>5.1.2e | Persoonlijk in gesprek om lange mailwissel te voorkomen.<br>Vooraf doel vaststellen, afspr. nog nodig? Evt. wie vervangt 5.1.2e woe.12-10?<br>Comm. op 10-10 afwachten | 30-9-2022<br>5-10-2022<br>7-10-2022 |
| ~~16.~~ | V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer verlichting/Afspraken met de buurt | 5.1.2e | Vormt bijlage bij bestuursovereenkomst | 27-9-2022<br>11-10-2022 |
| ~~31.~~ | A: Op 6-10 team appen met uitslag fracties | 5.1.2e | | 5-10-2022 |
| ~~26.~~ | A: COA( 5.1.2e ) is op zaterdag 1-10 een 1e gesprek aangegaan met naaste buren | 5.1.2e | In gesprek met buren, nog niet over inrichting terrein maar vooral over onrust | 5-10-2022 |
| ~~9.~~ | A: Vanuit college opnieuw contact met Stas (en/of COA) over het opnemen einddatum. | 5.1.2e | | 27-9-2022 |
| ~~21.~~ | A: Monitoring grondtransacties rond 't Elshuys | 5.1.2e | Uitzetten in organisatie | 27-9-2022 |
| ~~3.~~ | A: Uitnodigingsbrief 5.1.2e Albergen moet ook naar voorzitter dorpsraad worden gestuurd 5.1.2e | 5.1.2e | Is op azcalbergen.nl gepubliceerd. | 20-9-2022 |
| ~~4.~~ | Bewonersavond 26-9 wordt georganiseerd door Achterban Albergen. | 5.1.2e is contactpersoon + 5.1.2e | Veiligheid is al door 5.1.2e opgepakt. | 20-9-2022 |
| ~~5.~~ | Volgend projectteam op 27-9 1400 | IngeO | | 20-9-2022 |
| ~~6.~~ | Teamsoverleg op do. 22-9-2022 | IngeO | Plus appgroep starten | 20-9-2022 |