

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Tue 11/15/2022 3:46:31 PM
Subject: aantekeningen overleg AZC 10 nov
Received: Tue 11/15/2022 3:46:32 PM

Zie mijn aantekeningen van vorige week hieronder.

Groet,

[5.1.2e]

Aantekeningen donderdag 10-11-2022, 10.00u, digitaal via Teams

Deelnemers: [5.1.2e]

- Brandveiligheid: COA heeft op 24 nov. a.s. een afspraak met [5.1.2e] [5.1.2e] en [5.1.2e] van de Brandweer. Gemeente heeft graag nu al inzage in de tekeningen en stukken.
- [5.1.2e] nu wel duidelijk dat er ook een brandveiligheidsvergunning en een bouwvergunning nodig is (want er gebeurt iets met de brandcompartimentering). Het COA laat PeoplePower tekeningen aanmaken.
- [5.1.2e] toetsen Ruimtelijke Onderbouwing: [5.1.2e] heeft nog geen bericht van de ODT over het bodemrapport en de Aeriusberekening. [5.1.2e] heeft ook nog geen nieuws.
- Even voor het overleg stuurt [5.1.2e] nog 4 nieuwe tekeningen. Hier zit nog geen tekening van de parkeerplaatsen bij. COA is niet voornemens om de 5 parkeerplaatsen aan de straat op gemeentelijk terrein te gaan inzetten voor de parkeerbehoefte. Dit blijven dus openbare parkeerplaatsen voor parkeren en laden/lossen. Er hoeven dan dus geen afspraken over gebruik gemeentegrond gemaakt te worden.
- [5.1.2e] gesprek met begeleidingsgroep is op gang gekomen en de sfeer is goed. [5.1.2e] dinsdag eerste inloopsprekkuur geweest. Verliep ook goed.
- [5.1.2e] zouden jullie de definitieve aanvraag kunnen anonimiseren? [5.1.2e] ja, gaan we doen. Witteveen + Bos zal als gemachtigde gaan optreden voor de aanvraag. Ze waren al van plan om de namen weg te lakken.
- Frequentie overleg wekelijks is prima, volgend overleg do 17 nov. 10.00uur.