

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Fri 12/2/2022 10:07:53 AM
Subject: Aantekeningen vrijdag 02-12-2022, 10.00u, digitaal via Teams
Received: Fri 12/2/2022 10:07:54 AM

Aantekeningen vrijdag 02-12-2022, 10.00u, digitaal via Teams

Deelnemers: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

- AERIUSberekening door [5.1.2e] opgestuurd naar de provincie n.a.v. handhavingsverzoek stikstof, akkoord? [5.1.2e] ja, prima.
- Inrichting terrein: 5 varianten inrichtingsplaatje; [5.1.2e] wordt door COA besproken met omwonenden (dat overleg staat los van overleggen begeleidingsgroep en veiligheidsgroep). Wil COA geen tijdsdruk op zetten: resultaat niet eerder dan maart/april. [5.1.2e] voor huidige aanvraag aannames, we moeten bezien hoe we wijzigingen daarna dan gaan vergunningen/regelen.
- [5.1.2e] opening AZC, allereerste opzet was per 1 okt. 2022, gepasseerd station, per 1 maart of per 1 april is meer reële datum.
- [5.1.2e] bouwstop, zicht op legalisatie, voortzetten werkzaamheden? [5.1.2e] zicht op legalisatie pas als er een aanvraag ligt en als we inhoudelijk zicht hebben op vergunningverlening; bouwwerkzaamheden voordat vergunning wordt verleend zou dan moeten met een gedoogvergunning. [5.1.2e] als we naar dat scenario willen, dan moet eerst politiek daarmee akkoord gaan. Alles is hier politiek.
- S.v.z. aanvraag brandveiligheidsvergunning? [5.1.2e] heeft gisteren ter plaatse rondgelopen met de Brandweer. Nieuw plan van Eisen. Stukken en tekeningen worden aangepast. [5.1.2e] verwacht die beschikbaar komen 'binnen nu en twee weken'. [5.1.2e] van belang dat wij die ook zien, want wij moeten toetsen op heel het bouwbesluit, niet alleen op brandveiligheid. [5.1.2e] t.z.t. het totale plaatje bespreken op locatie? [5.1.2e] ja, dat kan.
- Concept-advies ODT: W+B komt met een reactie. Daarna zo nodig vervolgspraak deskundigen.
- [5.1.2e] noodaggregaat? [5.1.2e] ja, aanwezig maar voor locatie niet nodig, wordt waarschijnlijk verwijderd. [5.1.2e] als het slechts om een noodaggregaat gaat hoeft het niet meegenomen te worden in Aeriusberekeningen etc.
- Volgend vrijdag 9 dec., 10u. [5.1.2e] kan niet bij overleg volgende week zijn.