

Datum : 29 november 2022	Aanwezig : 5 5.1.2e 2e gemeente), 5.1.2e 5.1.2e COA), 5.1.2e 5.1.2e e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Plaats : gemeentehuis Tubbergen	Afwezig :
Onderwerp : Begeleidingsgroep AZC Albergen	Verslag : 5.1.2e

Verslag

1. Opening

2. Mededelingen

Geen mededelingen.

3. Verslag 7 november 2022

Geen opmerkingen.

4. Stand van zaken vergunningverlening

De aanvraag is nog niet ingediend bij de gemeente. De onderzoeken en het overleg over de vergunning aanvraag lopen nog.

5. Bespreken concept bestuursovereenkomst

De begeleidingsgroep heeft opmerkingen geplaatst bij de concept bestuursovereenkomst (v0.2/14-11-2022). Deze punten lopen we samen door. Komende week komen gemeente en COA met een aangepaste conceptversie. Deze sturen we naar de begeleidingsgroep en bespreken het dan over 2 weken als we weer bij elkaar komen. Dan weten we ook meer over de financiën en kunnen we ook de aanvullende werkafspraken bespreken.

6. Bespreken concept aanvullende werkafspraken

Tijdens volgende vergadering nemen we deze door.

7. Terugkoppeling veiligheidscommissie

5.1.2e

 vertelt dat verschillende aspecten van het veiligheidsplan besproken zijn in de veiligheidscommissie van 28 november 2022. Onder andere is gesproken over het

inrichtingsplan, laden en lossen, bestemmingsverkeer, behoefte aan cameratoezicht, verlichtingsplan, veilig van en naar school en verenigingen. Beide partijen hebben huiswerk meegekregen. De veiligheidscommissie zet een aantal dingen op papier wat er wat hen betreft in het veiligheidsplan moet komen. Daarvoor bevraagd de commissie ook andere betrokkenen. De volgende bijeenkomst van de veiligheidscommissie is in januari 2023.

8. Communicatie

In de volgende nieuwsbrief nemen we op dat beide commissies weer bij elkaar zijn gekomen. Concept nieuwsbrief delen we zoals afgesproken met

5.1.2e

.

9. Rondvraag

Hoe komt het dat de vergunning nog niet aanvraagrijp is? Er lopen nog verschillende onderzoeken en de gemeente is in overleg met het bureau dat de vergunning voor het COA gaat aanvragen.

10. Datum volgende vergadering

Dinsdag 13 december 18:30 gemeentehuis.

11. Sluiting

5.1.2e

 stopt per 1 januari 2023, omdat hij dan weer nodig is bij de gemeente Rijssen-Holten.