

To: [redacted] 5.1.2e  
From: [redacted] 5.1.2e  
Sent: Fri 12/9/2022 9:23:46 AM  
Subject: overleg met W+B/COA 09-12  
Received: Fri 12/9/2022 9:23:47 AM

**Aantekeningen vrijdag 09-12-2022, 10.00u, digitaal via Teams**

Deelnemers: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e

- [redacted] 5.1.2e : stukken brandveiligheid (PvE, tekeningen, rapport, maatregelen) in de week van 19 dec. gereed, dus in de loop van die week naar ons. Reactie van ons op de 23<sup>e</sup>? [redacted] 5.1.2e te kort dag. Als er knelpunten zijn dan dat graag z.s.m. actief met ons delen.
- [redacted] 5.1.2e : ook de tekeningen voor de bouw en bouwbesluit (licht&lucht)? Dat nivo zal niet hoog zijn want bestaand en tijdelijk, maar wel goed om direct mee te nemen.
- Deze week door gemeente opmerkingen parkeren gestuurd: W&B neemt dit mee met opm. ODT en komt volgende week met een reactie. N.a.v. daarvan bezien of deel overleggen met deskundigen nodig zijn.
- Uitgangspunt blijft: aanvraag wordt pas ingediend als compleet & akkoord (hamerstuk).
- Volgend overleg: over twee weken: vrij 23 dec. 10.00u ([redacted] 5.1.2e buiten verzoek)