

To: [5.1.2e]@noaberkracht.nl]
From: [5.1.2e]
Sent: Mon 3/27/2023 10:08:56 AM
Subject: RE: nieuwe werkmelding VSH-Enexis Gravendijk Albergen
Received: Mon 3/27/2023 10:08:56 AM

[5.1.2e] heeft mij gezegd dat hij het moet weten voor ze beginnen te graven, dus zelfs als het pas kort ervoor bekend is kan het waarschijnlijk wel.

Groeten, [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: maandag 27 maart 2023 12:07

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe werkmelding VSH-Enexis Gravendijk Albergen

Ha [5.1.2e],

Heb even met [5.1.2e] besproken. Collegebesluit gaat voor morgen 12:00 niet meer lukken.

Dus dat wordt al volgende week, ik weet niet of de combi wat gaat worden dan...

Zit een week tussen officiële opdracht en onderstaande planning..

Groeten [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Verzonden: maandag 27 maart 2023 12:03

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>; [5.1.2e]@noaberkracht.nl>; [5.1.2e]

[5.1.2e]@noaberkracht.nl>

CC: [5.1.2e]@noaberkracht.nl' [5.1.2e]@noaberkracht.nl>

Onderwerp: nieuwe werkmelding VSH-Enexis Gravendijk Albergen

Goedemorgen allen, onderstaande informatie omtrent de kabel- en leidingwerkzaamheden aan de Gravendijk te Albergen. VSH heeft, na eerdere strubbelingen, een nieuwe aanvraag gedaan voor de werkzaamheden aan de Gravendijk. Deze heb ik goedgekeurd en ik heb reeds contact gehad met uitvoerder [5.1.2e] van VSH en [5.1.2e] over het mogelijk combineren van de werkzaamheden. Dat betreft een kabel voor Enexis en de aanleg van een rioolwaterpersleiding ten behoeve van een nieuw te plaatsen rioolgemaal aldaar. [5.1.2e] geeft aan dat het voorstel voor het rioolgemaal nog eerst moet worden gezien door het college alvorens het werk wordt uitgevoerd door [5.1.2e]. De aanleg van de leiding zou in eerste instantie worden uitgevoerd door [5.1.2e] echter om overlast te beperken en 'werk met werk' te maken gaat de voorkeur uit naar een combi-opdracht waarbij [5.1.2e] naast het leggen van een kabel voor Enexis ook de rioolwaterpersleiding legt. (in ieder geval waar de tracés elkaar overlappen) Een verdere afstemming hierover moet dan nog plaatsvinden. [5.1.2e] (VSH) geeft aan dat die mogelijkheid er is, er moet dan contact met hem worden opgenomen. Liefst op korte termijn, uiteraard voor aanvang van de graafwerkzaamheden.

Vooralsnog staan de werkzaamheden voor Enexis gepland van 17-4-2023 tot 5-5-2023.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Organisatieonderdeel Openbare Ruimte

Team IBOR | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.

Dit doen zij onder de naam Noaberkracht.



Gemeente Dinkelland
 Nicolaasplein 51 | Postbus 11 | 7590 AA | Denekamp
 T. 0541 [5.1.2e] F. 0541 [5.1.2e]
info@dinkelland.nl
www.dinkelland.nl
 @Dinkellandinfo

Gemeente Tubbergen
 Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA | Tubbergen
 T. 0546 [5.1.2e] F. 0546 [5.1.2e]
 [5.1.2e]@tubbergen.nl
www.tubbergen.nl
 @Gem_Tubbergen

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp
info@noaberkracht.nl