

To: [5.1.2e]@noaberkracht.nl; [5.1.2e]@noaberkracht.nl
From: [5.1.2e]
Sent: [5.1.2e] 4/20/2023 8:31:30 AM
Subject: FW: Graafwerkzaamheden ten behoeve van verzwaring elektrisch netwerk
Received: Thur 4/20/2023 8:31:31 AM

Hoi [5.1.2e] en [5.1.2e],

Zie onderstaand.

Wat te doen? Hoe gaan we reageren?

Gr. [5.1.2e]

Van: [5.1.2e]@coa.nl>

Verzonden: donderdag 20 april 2023 10:29

Aan: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>; [5.1.2e]@enexis.nl' [5.1.2e]@enexis.nl>

CC: [5.1.2e]@noaberkracht.nl>; [5.1.2e]@coa.nl>

Onderwerp: RE: Graafwerkzaamheden ten behoeve van verzwaring elektrisch netwerk

[5.1.2e]

Dank voor je bericht. Het vervreemd ons dat de vergunningen zijn aangevraagd en akkoord zijn bevonden door gemeente en hoe deze dan nu uit de "hoge hoed" komt vallen.

Dus van ons uit nu de vraag hoe verder.. momenteel hebben wij geen stroom op deze lokatie en als ik enexis hoor zal de planning nu richting 2024 lopen, wat natuurlijk voor ons onacceptabel is. Als wij de vergunningsaanvraag doen voor de mantelbuis onder de weg door, wat is dan de doorlooptijd? En mogen wij hem dan al aanleggen als de aanvraag de deur uit is?

Wij zouden dan, als de situatie niet op korte termijn opgelost kan worden een aggregaat o.i.d. moeten plaatsen om het complex te voorzien van stroom. Gezien de omgeving zal dit niet onze voorkeur hebben. En dan ook, hoe we met de kosten omgaan.

Dus graag zou ik van de gemeente willen horen hoe wij dit met jullie dit op korte termijn kunnen oplossen, zodat enexis de leiding door de mantel kan leggen.

Alvast dank voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]
[5.1.2e]

Tel: [5.1.2e]



COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Lokatie's in beheer:

- Azc Almelo
- Azc Hoogeveen
- Htl Hoogeveen
- Azc Schalkhaar
- Ibo Schalkhaar
- Noodopvang Deventer
- Avo Hengelo
- Satelliet lokatie Albergen
- Satelliet lokatie Roskamp te Loozen.
- AMV lokatie Wierden

Dubbel