

Conceptplanning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen

Vergunningprocedure tot nu toe

datum	Processtap	Toelichting
15 feb. 2023	Aanvraag ingediend door COA	
3 mei 2023	Brief aanvulling stukken	
21 juni 2023	Aanvulling stukken door COA	

Vergunningprocedure vanaf nu (planning)

Periode / datum	Processtap	Toelichting
Eind juni tot eind juli	Beoordeling aanvullende stukken en opstellen ontwerpbesluit	<i>Incl. afstemming met opstellen voorschriften en afstemming met handhaving</i>
Medio augustus	Vaststellen ontwerpbesluit door B&W	
22 juli t/m 3 sept. 2023	Schoolvakanties	<i>Keuze</i>
6 sept. t/m 17 okt. 2023	Ontwerp 6 weken ter inzage	
Medio okt t/m medio dec. 2023	Beoordeling zienswijzen en opstellen besluit	<i>Drie weken uitloop en, 5-6 weken administratie en inhoudelijke beantwoording (incl. reactie COA en evt. nadere adviezen Brandweer, OdT en Hekkelman.</i>
Medio dec. t/m medio jan	Bestuurlijke besluitvorming	<i>Afstemming met bestuursovereenkomst, consultatie raad</i>
15 januari 2024	Besluit	<i>Wettelijke termijn beslistermijn loopt af ca. medio november 2023 (15 feb. + 6 mnd + 6 weken + 8 weken).</i>
Medio jan. tot eind febr. 2024	beroepstermijn van 6 weken*)	
Medio maart 2024	Zitting voorzieningenrechter	<i>Is wat krap, eind maart is nog reëler</i>
Eind maart 2024	Uitspraak voorzieningenrechter	
Begin april 2024	Komst eerste asielzoekers?	<i>Wat zijn de plannen van het COA??</i>
April 2024	Afbouw AZC	<i>Wat zijn de plannen van het COA??</i>
Eind april 2024	Open dag?	<i>Wat zijn de plannen van het COA??</i>
Mei 2024	AZC volledig gereed en in werking?	<i>Wat zijn de plannen van het COA??</i>
2024-2025	Beroepsprocedures rechtbank en ABRS	

**) Bij een uitgebreide procedure treedt de vergunning pas in werking na afloop van de beroepstermijn. De vergunningplichtige (ver)bouw van het pand kan dus pas beginnen na de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.*

Uitgangspunten en randvoorwaarden:

- *Wettelijke procedure (geen gedoogtraject);*
- *Alleen de hoofdprocedure (geen rekening is gehouden met de vergunningprocedures voor: hekwerk en uitbreiding buitenterrein, afzuiginstallatie, verzoeken elektriciteitsaansluiting);*
- *Geen terinzagelegging in de zomervakantie (22 juli t/m 3 september 2023)*
- *Traject bestuursovereenkomst loopt parallel met vergunningverlening;*
- *Komst eerste bewoners zodra dat wettelijk en (brand)veilig kan;*
- *Verwachting dat tegen het besluit beroep wordt aangetekend en dat er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd (met de bijbehorende schorsing van dien);*

- ...