

**Conceptplanning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen**

*Vergunningprocedure tot nu toe*

| datum        | Processtap                  |
|--------------|-----------------------------|
| 15 feb. 2023 | Aanvraag ingediend door COA |
| 3 mei 2023   | Brief aanvulling stukken    |
| 21 juni 2023 | Aanvulling stukken door COA |

*Vergunningprocedure vanaf nu (planning)*

| Periode / datum                | Processtap                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Eind juni tot eind juli        | Beoordeling aanvullende stukken en opstellen ontwerpbesluit |
| Medio augustus                 | Vaststellen ontwerpbesluit door B&W                         |
| 22 juli t/m 29 aug. 2023       | Zomervakantie                                               |
| 30 aug. t/m 10 okt. 2023       | Ontwerp 6 weken ter inzage                                  |
| Medio okt t/m medio dec. 2023  | Beoordeling zienswijzen en opstellen besluit                |
| Medio dec. t/m eind dec 2023   | Bestuurlijke besluitvorming                                 |
| 2 januari 2024                 | Besluit                                                     |
| Begin jan. t/m medio feb. 2024 | beroepstermijn van 6 weken*)                                |
| Begin maart 2024               | Zitting voorzieningenrechter                                |
| Medio maart 2024               | Uitspraak voorzieningenrechter                              |
| <b>Medio maart 2024</b>        | <b>Komst eerste asielzoeker</b>                             |
| Medio mrt. medio mei. 2024     | Afbouw AZC                                                  |
| Eind mei 2024                  | AZC volledig gereed en in werking                           |
| 2024-2025                      | Beroepsprocedures rechtbank en ABRS                         |
|                                |                                                             |

*\*) Bij een uitgebreide procedure treedt de vergunning pas in werking na afloop van de beroepstermijn. De vergunningplichtige (ver)bouw van het pand kan dus pas beginnen na de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.*

**Uitgangspunten en randvoorwaarden:**

- *Wettelijke procedure (geen gedoogtraject);*
- *Alleen de hoofdprocedure (geen rekening is gehouden met de vergunningprocedures voor: hekwerk en uitbreiding buitenterrein, afzuiginstallatie, verzwaren elektriciteitsaansluiting);*
- *Geen terinzagelegging in de zomervakantie (22 juli t/m 29 augustus 2023)*
- *Komst eerste bewoners zodra dat wettelijk en (brand)veilig kan;*
- *Verwachting dat tegen het besluit beroep wordt aangetekend en dat er een voorlopige voorziening wordt aangevraagd (met de bijbehorende schorsing van dien);*
- ...