

Planning vergunning AZC Albergen op hoofdlijnen

Periode / datum	Processtap
Eind juni tot eind juli	Beeoordeling aanvullende stukken en opstellen ontwerpbesluit
Medio augustus	Vaststellen ontwerpbesluit door B&W
22 juli t/m 29 aug. 2023	Zomervakantie
30 aug. t/m 10 okt. 2023	Ontwerp besluit 6 weken ter inzage
Medio okt t/m medio dec. 2023	Beeoordeling eventueel binnengekomen zienswijzen en opstellen besluit
Medio dec. t/m eind dec 2023	Bestuurlijke besluitvorming
2 januari 2024	Besluit ????
Begin jan. t/m medio feb. 2024	Beroepstermijn van 6 weken
Begin maart 2024	Bij schorsingsverzoek volgt zitting voorzieningenrechter
Medio maart 2024	Uitspraak voorzieningenrechter
Medio maart 2024	Komst eerste asielzoekers
Medio mrt. medio mei. 2024	Afronden werkzaamheden AZC
Eind mei 2024	AZC volledig gereed en in werking
2024-2025	Eventuele beroepsprocedures rechtbank en Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State