

*Chronologie concept*Momenten vooroverleg:

- 27-09-2022
- 14-10-2022 (*gemeente informeert naar rapport brandveiligheidsadvies en tekeningen*)
- 02-11-2022
- 10-11-2022
- 17-11-2022
- 25-11-2022
- 02-12-2022
- 09-12-2022
- 05-01-2023: *ontvangst eerste stukken brandveiligheid*
- 13-01-2023
- 27-01-2023
- 10-02-2023
- 15-02-2023: *COA dient (incomplete) vergunningaanvraag in*
- 24-02-2023
- 17-03-2023
- 05-04-2023 *gemeente stuurt COA de concept ontvankelijkheidsbrief*
- 07-04-2023
- 20-04-2023
- 21-04-2023
- 03-05-2023: *brief ontvankelijkheid door gemeente formeel verzonden*