

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e

Afwezig:

Datum: 15 januari 2023

Tijd: 14:00-16:00 uur

Locatie: vergaderruimte 1.6 (gemeentehuis Dinkelland)

Mededelingen

- Terugkoppeling bestuursovereenkomst

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Algemeen – 5.1.2e

- Projectplan 2024 – eerste semester
- Beantwoording vragen Ministerie J&V

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief
 - Procedure – tijdpad
 - Aanleveren informatie
- Vragen van inwoners

Veiligheid – 5.1.2e

- ...

Omgevingsvergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
 - Toevoegen planschadeovereenkomst

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Drukriolering
 - ...
- Verlichting
 - ...

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Voorlopig getuigenverhoor
- Klachten
- Woo-verzoeken

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 18 december 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Terugkoppeling overleg COA

Rijk/B&W/gemeenteraad/COA

- ...

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief
 - Procedure – tijdpad
 - Aanleveren informatie
- Vragen van inwoners

Veiligheid – 5.1.2e

- Omgevingsbeelden
- Overig

Omgevingsvergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
- Overig

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Aanleg elektriciteitskabel
- Drukriolering
 - Vergunningen
- Verlichting
 - 5.1.2e bezig met afwijkingsbesluit voor aanleg van de verlichting
 - 5.1.2e 5.1.2e bellen

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Voorlopig
- Woo-verzoeken
 - Uitvragen informatie m.b.t. azc Albergen – 5.1.2e 5.1.2e

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e **en** 5.1.2e 5.1.2e **of** 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 11 december 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- ...

Rijk/B&W/gemeenteraad/COA

- ...

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief
 - Procedure – tijdpad
 - Aanleveren informatie

Veiligheid – 5.1.2e

- Omgevingsbeelden
- Overig
 - Tijdens de kerstdagen: 5.1.2e en 5.1.2e hebben piket, evenals bestuurders
 - Vraag: omgevingsbeelden tijdens de kerst/O&N
 - Wie maakt omgevingsbeelden

Omgevingsvergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel 5.1.2i
 - 11-12-2023 stukken verzonden
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
- Overig

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Aanleg elektriciteitskabel
- Drukriolering
 - Collegeadvies
 - 5.1.2e 5.1.2e bellen
- Verlichting
 - 5.1.2e bezig met afwijakingsbesluit voor aanleg van de verlichting
 - 5.1.2e 5.1.2e bellen

- Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e
- Voorlopig
 - Woo-verzoeken
 - Uitvragen informatie m.b.t. azc Albergen – 5.1.2e 5.1.2e

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e

Afwezig:

Datum: 4 december 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Terugkoppeling raadsvergadering 28 november
- Uitspraak rechtbank Almelo – getuigenverhoor

Rijk/B&W/gemeenteraad/COA

- ...

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief
 - Terugblik bezoek staatssecretaris
 - Terugblik raadsvergadering
 - Uitspraak rechtbank voorlopig getuigenverhoor
 - Verkeersbesluit
 - Aanleg verzwaring elektriciteitskabel (wellicht later)

Veiligheid – 5.1.2e

- Omgevingsbeelden
 - 5.1.2e neemt contact op met 5.1.2e over anonimiseren berichten omgevingsbeeld
- Overig

Omgevingsvergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
 - Er zijn 11 zienswijzen ontvangen, ondertekend door 132 personen/bedrijven. De twaalfde zienswijze is buiten de termijn ontvangen.
 - Reactie op zienswijzen door 5.1.2e i.s.m. Hekkelman (juridisch) en 5.1.2e (politiek)?
 - Dinsdag 21 november 2023 reactie van 5.1.2e
 - Brief over de ingediende zienswijzen. Is deze al door de gemeente naar het COA verstuurd?
 - 5.1.2e (CAO) heeft zienswijzen ontvangen. De gemeente rond deze procedure verder zelf af.
 - Nieuwe brief COA: AERIUS-berekening + planschadeverhaalsovereenkomst
 - Planning:

- Weken 44-46: ambtelijke beantwoording zienswijzen; 46-47: juridische ‘finishing touch’ Hekkelman en overleg/afstemming daarover met COA;
 - Week 48: bespreken in projectgroep?
 - Week 49: B&W-voorstel zienswijzennota/vergunning bespreken met de poho;
 - Week 50: di 12 dec. aanleveren stukken voor B&W.
 - Week 51: Di 19 dec.: definitief collegebesluit (samen met bestuursovereenkomst)
 - Verzenden, publiceren, etc.
- Brandvergunning (wijziging op hoofdvergunning)
 - Deze week
 - Van 60 naar 30 minuten
 - Al dan niet nieuwe vergunning (brandwerendheidsvergunning)
 - 5.1.2e 5.1.2e
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel 5.1.2i
 - Advies van bezwaarschriften op 5 december 2023 in B&W-vergadering behandelen
 - Indien het college van B&W op 5 december 2023 een besluit neemt, dan is het besluit op zijn vroegst op woensdag 17 januari 2024 (5 dec. + zes weken).
 - Het COA heeft op 3 juni 2023 de vergunning ontvangen. De vergunning is inmiddels ook in werking getreden (zie uitspraak van de voorzieningenrechter d.d. 6 september 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:2585). Dit betekent dat er gebruik gemaakt kan worden van de verleende vergunning. Die gebruikmaking is wel op eigen risico omdat er nog geen sprake is van een onherroepelijk besluit (er is nog beroep en hoger beroep mogelijk). Die risicoafweging moeten jullie zelf maken.
 - Wij gaan er in ieder geval van uit dat jullie de buurt (en ons) tijdig inlichten over werkzaamheden die jullie (of Enexis namens jullie) gaan uitvoeren.
 - Het COA is niet op de hoogte van het advies van de bezwaarschriftencommissie.
 - COA/Enexis
 - 14 december 2023 aanbrengen mantelbuis
 - 15 december 2023 aansluiten elektriciteitskabel
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - Aanvraag opgeschort tot half januari. Stukken nog steeds niet volledig aangeleverd. Welstand niet akkoord. Er wordt gewerkt aan het completeren van de stukken.

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e en 5.1.2e

- Aanleg elektriciteitskabel
 - 14 en 15 december aanleg
- Drukriolering
 - Offertes voor complete aanleg voor het riool binnen + nieuwe nuts-aansluiting
 - Nuts-aansluiting voor nieuwe pompgemaal in week 11
 - Contact met Waterschap voor aansluiting op gemaal – duur 6 tot 8 weken – drie weken geleden aangevraagd, nog geen reactie.
- Verlichting
 - Getekende beleid gevonden. Op basis daarvan wordt een

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Woo-verzoeken
 - Uitvragen informatie m.b.t. azc Albergen
 - Reactie informatieverzoek Ministerie van J&V 5.1.2i
 - Bij geen reactie, geen bedenkingen tegen openbaarmaking (2-10)
 - Verzoek uitbetalen griffierecht 5.1.2i
-

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 13 november 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Handhavingsverzoek spandoeken:
 - Een spandoek is geen bouwwerk en een handhavingsverzoek zal dan ook falen;
 - Er ligt geen formeel handhavingsverzoek;
 - Valt onder het demonstratierecht;
 - Over 1 spandoek is twijfel “Wij zijn het zat; COA = Maffia”. Mogelijk smaadt. COA moet hierin zelf aangifte doen;
 - Spandoeken aan het pand of op de grond van het COA, kan het COA zelf verwijderen;
 - Aantal borden met stellages, deze kun je aanmerken als ‘bouwwerk’. Wel foto’s opgenomen in het controlerapport allen niet per foto aangegeven op welk kadastraal perceel dit is gelegen en wie de eigenaar van het perceel is. Dit moet nog worden uitgezocht. Aan de hand daarvan kan gekeken worden of er een strijdigheid met het bestemmingsplan aanwezig is. De meeste spandoeken hangen waarschijnlijk op eigen grond. Dan rijst de grote vraag; willen we optreden tegen de bouwwerken? Al dan niet handhaven middels een last onder dwangsom (lange procedure met bezwaar/beroep). Kans op nog meer weerstand en media-aandacht.

Rijk/B&W/gemeenteraad/COA

- Ministerie van J&V
 - Voorlopige datum bezoek staatssecretaris 27 november 2023
 - Negatief advies aan bestuur: geen bezoek op 27-11
 - Sturen op eerder bezoek
- College van B&W
 - Bgm in gesprek met inwoners. Integraal ambtelijk advies + advies Damsté. Tot 28 november (uitspraak voorlopig getuigenverhoor) geen gesprekken.

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Vragen VK – 5.1.2e
 - Informatie aanleveren voor beantwoording schriftelijke vragen
- Communicatie/veiligheid (5.1.2e), met betrekking tot:
 - Maandag 13 november: technisch vragenuur
 - Wie aanwezig?
 - Dinsdag 21 november: commissievergadering – openbaar en met insprekers
 - Op dezelfde dag melden tot 12:00 uur

- Veiligheidsplan/scenario's
 - Dinsdag 28 november: raadsvergadering – met publiek, maar zonder insprekers
 - Dinsdag 19 december: definitief collegebesluit bestuursovereenkomst
- Nieuwsbrief
 - Proces politieke besluitvorming bestuursovereenkomst
 - Omgevingsvergunning
 - Zienswijzen (5.1.2e)
 - Bezoek staatssecretaris
 - Agenda commissievergadering
 - Inloopbijeenkomst 't Elshuys – moment inplannen
 - Contact (5.1.2e)
 - Woo-verzoeken (indien nodig)
- Opzet veiligheidsbeeld (analyse)
 - Uitbreiden met unieke personen
 - Vervolg in relatie tot opzet veiligheidsbeeld (analyse)

Veiligheid – (5.1.2e)

- Veiligheidsbeeld – (5.1.2e)
 - Omgevingsbeelden/communicatie
- Veiligheidsplan – (5.1.2e)
 - Collegeadvies – raadsbrief
 - Was/wordt-lijst (5.1.2e)
 - (5.1.2e)
 - Communicatie

Omgevingsvergunningen – (5.1.2e)

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc (5.1.2i)
 - Er zijn 11 zienswijzen ontvangen, ondertekend door 132 personen/bedrijven. De twaalfde zienswijze is buiten de termijn ontvangen.
 - Reactie op zienswijzen door (5.1.2e) i.s.m. (5.1.2e) en (5.1.2e) ?
 - Brief over de ingediende zienswijzen. Is deze al door de gemeente naar het COA verstuurd?
 - (5.1.2e) neemt contact op met (5.1.2e)
 - Nieuwe brief COA: AERIUS-berekening + planschadeverhaalsovereenkomst
 - Planning:
 - Weeken 44-46: ambtelijke beantwoording zienswijzen; 46-47: juridische ‘finishing touch’ Hekkelman en overleg/afstemming daarover met COA;
 - Week 48: bespreken in projectgroep?
 - Week 49: B&W-voorstel zienswijzennota/vergunning bespreken met de poho;
 - Week 50: di 12 dec. aanleveren stukken voor B&W.
 - Week 51: Di 19 dec.: definitief collegebesluit (samen met bestuursovereenkomst)
 - Verzenden, publiceren, etc.
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel (5.1.2i)
 - Advies bezwaarcommissie is binnen: advies om bestreden besluit in stand te laten;
 - Wanneer in B&W?
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie (5.1.2i)
 - Aanvraag opgeschort tot half januari. Stukken nog steeds niet volledig aangeleverd. Welstand niet akkoord. Er wordt gewerkt aan het completeren van de stukken.

Locatiegerichte ontwikkelingen – (5.1.2e) en (5.1.2e)

- Inrichtingsplan buitenterrein
 - Aanleggen voetpad
 - Op welke wijze?

- Voetpad over eigen terrein COA (agrarische deel – Gravendijk/Braakvenweg) tot aan provinciale weg via half verhard voetpad.
- Vanaf het 't Elshuys (hoofdingang) tot aan de Tichelweg, over de Gravendijk, voetpad voorzien van gele slijtlaag op de weg.
 - Nemen van verkeersbesluit om de Gravendijk autoluw te maken.
 - Eenrichtingsweg
 - Verbod op vrachtverkeer
 - Alleen bestemmingsverkeer
- Vergunning: 5.1.2e kijkt dit na
- COA afstemmen
 - Afstemming COA
- Hekwerk onder 100 cm (vergunningsvrij) - 5.1.2e(Coa) vragen om kaderster vooraf te laten uitmeten (actie 5.1.2e)
- Scheiding tussen agrarische bestemming en azc
- Communicatie richting omwonenden/inwoners
- Verlichting
 - Opstellen collegeadvies (5.1.2e via 5.1.2e)
 - Opnemen oorspronkelijke zienswijze omwonenden + nieuw ambtelijke advies op basis van kennis en kunde
 - Financiële dekking afkomstig uit bestuursovereenkomst
 - Ook voor het plaatsen, onderhoud en kosten elektriciteit
 - Risico's:
 - het niet sluiten van de bestuursovereenkomst leidt tot geen financiële dekking
 - Plaatsen van (extra) lantaarnpalen langs de provinciale weg – afhankelijk van provincie
 - Al dan niet aanvragen/verlenen vergunningen
 - Communicatie richting omwonenden/inwoners
- Drukriolering
 - Opstellen nieuw collegeadvies (5.1.2e via 5.1.2e)
 - Collegeadvies met zaaknummer 5.1.2i herzien
 - Financiële dekking afkomstig uit bestuursovereenkomst
 - Risico's:
 - Het niet sluiten van de bestuursovereenkomst leidt tot geen financiële dekking
 - Dekking reeds afgesproken in collegeadvies 5.1.2i
 - Opnieuw collegeadvies voor dekking nieuwe kosten + aansluiting gemaal
 - Collegeadvies 5.1.2i is exclusief de kosten voor het aansluiten van de drukriolering op het gemaal
 - Medewerking door waterschap voor de aansluiting van het drukriool op het gemaal
 - Al dan niet aanvragen/verlenen vergunningen
 - Communicatie richting omwonenden/inwoners
 - Via nieuwsbrief
- Verkeersbesluit
 - Dinsdag 31 oktober heeft het college een besluit genomen. Brieven naar omwonenden zijn op .. november verstuurd en de verkeersborden zijn op ... november verwijderd.
 - De brief naar omwonenden moet nog door de bgm worden ondertekend.
 - Contact opnemen met bgm (otv).
- Elektriciteitskabel
 - Gewacht wordt op de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie n.a.v. de zitting op 18 oktober.

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Woo-verzoeken
 - Akkoord plan van aanpak Woo bureau
 - Ontbreken van nieuwe Woo verzoeken
 - Link met offerte i.h.k.v. processtappen

- Wijze van contact met verzoekers: via Woo bureau werkzaam voor gemeente Tubbergen
 - Uitvragen informatie m.b.t. azc Albergen
 - Via alle medewerkers Noaberkracht afzonderlijk of via afdeling ict
 - Vastleggen toegepaste zoekslag
- Bezwaren
 - Klacht monistisch systeem via Nationale Ombudsman
 - | | |
|--------|--------|
| 5.1.2e | 5.1.2e |
|--------|--------|
 - Verzoek tot een integriteitsonderzoek

Financiën –

5.1.2e	5.1.2e
--------	--------

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 6 november 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Terugkoppeling zitting voorlopig getuigenverhoor (5.1.2e)
 - Namens gemeente waren 5.1.2e , 5.1.2e en advocaat Damsté aanwezig.
 - Uitspraak 28 november.
- KOZP (Kick out zwarte Piet)
- Behoort niet tot scope van deze opdracht.

B&W/gemeenteraad/COA

- Bezoek staatssecretaris
 - 8/11 gaat niet door. Komt nieuwe datum. Streven is vóór 21/11 (raadscommissie)
- Behandeling voorgenomen besluit bestuursovereenkomst door gemeenteraad
 - Maandag 13 november: technisch vragenuur. Voorafgaand ontvangen wij vragen via de griffie. Wordt in samenspraak met 5.1.2d 5.1.2e voorbereidt, en 5.1.2d zal ook de vragen van raadsleden beantwoorden.
 - Hoe verhoudt zich de inbreng van inwoners tot de bestuursovereenkomst zich?
 - Hoe verhoudt zich de kaderovereenkomst tot de bestuursovereenkomst?
 - Hoe verhoudt zich de tussenovereenkomst zich tot de bestuursovereenkomst?
 - Kan de bestuursovereenkomst alsnog een beperkende factor worden voor het vaststellen van de omgevingsvergunning?
 - De discussie over de mogelijkheid/onmogelijkheid derdenbeding;
 - De opstelling van de staatssecretaris over individuele vergoedingen en de ruimte die de gemeente heeft om daar zelf aanvullend flankerend beleid op te formuleren;
 - Marges bij COA.
- Dinsdag 21 november: commissievergadering (openbaar en met insprekers).
 - 5.1.2e en 5.1.2e aanwezig. Veiligheid is een aandachtspunt.
- Dinsdag 28 november: raadsvergadering (met publiek, maar zonder insprekers).
- Dinsdag 20 december: definitief collegebesluit bestuursovereenkomst

Te bespreken onderwerpen naar thema:

- Communicatie – 5.1.2e
- Interview Volkskrant Ursula – pakt 5.1.2e op.

- Veiligheid – 5.1.2e
- Veiligheidsbeeld
 - Omgevingsbeelden/communicatie
 - Opzet veiligheidsbeeld (analyse)
 - 5.1.2e
 - Uitbreiden met unieke personen → 5.1.2e
 - Spandoeken – verzoek om handhaving doorgezet naar 5.1.2e
 - Veiligheidsplan - pakt 5.1.2e op met 5.1.2e.
 - Generiek
 - Collegeadvies – raadsbrief
 - Was/wordt-lijst (5.1.2e)
 - Straatcoaches (5.1.2e)
 - 28 november concept in kernteam
 - Communicatie
 - Acties 16-10
 - Landelijk protocol weerbaarheid overheid t.o.v. uitingen social media delen met iedereen 5.1.2e: heeft vraag uitgezet bij voorzitter veiligheidsregio. Roept bij hem vragen op.

- Omgevingsvergunningen – 5.1.2e
- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
 - 15 zienswijzen, ondertekend door ongeveer 140 personen/bedrijven.
 - Betreft uiteindelijk 11 zienswijzen, ondertekend door 132 personen/bedrijven. 12^e zienswijze is buiten de termijn.
 - Planning 4/12 in college.
 - Omgevingsvergunning aanleg verzwaring elektriciteitskabel 5.1.2i wachten op advies bezwaarcommissie
 - Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - Stukken nog steeds niet volledig aangeleverd: we werken aan alsnog complementeren
 - Opgeschort naar half januari
 - Omgevingsvergunning buitenterrein komt er niet. Buitenterrein gaan ze niet benutten.
 - Acties 16-10
 - College wil actuele praatplaat proces Omgevingsvergunning(en) gecombineerd met proces bestuursovereenkomst – heeft 5.1.2e inmiddels opgelost.
 - Controleren documenten die i.v.m. aanvraag omgevingsvergunning op onze website. 5.1.2e: betrof 6 documenten. Datalek is gemeld bij onze Ciso.

- Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e en 5.1.2e
- Verkeersbesluit
 - Op dinsdag 31 oktober heeft het college het besluit genomen om het advies te volgen en dus het verkeersbesluit te herroepen;
 - De brieven voor omwonenden liggen nu voor bij het college. Deze brieven worden op 7 november verstuurd. Na ontvangst van brieven door omwonenden wordt aan de buitendienst de opdracht gegeven om de verkeersborden te verwijderen.
 - Elektriciteitskabel
 - Procedure na zitting 18 oktober - wachten op advies bezwaarcommissie
 - Ook besproken met Enexis
 - Verlichting
 - Besluitvormingsprocedure
 - Gemeente
 - Verordening vanuit de raad over het graven leidingen
 - Onderhoud + kosten elektriciteit – wachten op financiële dekking (plaatsen, onderhoud en elektriciteit) – komt 5.1.2e op terug.
 - Moet dit naar de raad i.o.m. concern control
 - Provincie
 - Collegeadvies: provincie oproepen om te komen tot
 - Aanlegvergunning

- Inrichtingsplan buitenterrein
 - Omgevingsvergunning is van de baan, alleen vergunningsvrij.
 - Hekwerk onder 100 cm (vergunningsvrij) - 5.1.2e(Coa) vragen om kaderster vooraf te laten uitmeten (actie 5.1.2e)
 - Perscontainer – niet ten koste van een parkeerplaats
 - Scheiding tussen agrarische bestemming/azc
 - In- en uitgang voetgangers
 - Drukriolering
 - Stand van zaken onderaannemer
 - Nieuwe onderaannemer
 - Levert nog een prijs aan
 - Relatie met waterschap
 - Formeel verzoek indienen bij het waterschap – is ingediend
 - Duur 8 weken – Damsté
 - Vergunningen
 - Fasering in de tijd

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e & 5.1.2e

- Woo-verzoeken
 - Akkoord plan van aanpak Woo bureau
 - Ontbreken van nieuwe Woo verzoeken
 - Link met offerte i.h.k.v. processtappen
 - Wijze van contact met verzoekers: via Woo bureau werkzaam voor gemeente Tubbergen
 - Uitvragen informatie m.b.t. azc Albergen
 - Via alle medewerkers Noaberkracht afzonderlijk of via afdeling ict
 - Vastleggen toegepaste zoekslag
 - Zaaknummer 849831: verdaging Woo-verzoek ontvangen op 3 november. Is vandaag verzonden naar het Woo bureau.
- Voorbereiden technisch vragenuur met 5.1.2e 5.1.2e. Waar en wanneer?
- Bezwaren
 - Klacht monistisch systeem via Nationale Ombudsman

Financiën – 5.1.2e 5.1.2e

W.v.t.t.k.

- Anko wil in gesprek met inwoners die daarom hebben gevraagd. Daarvoor wil hij een volledig integraal ambtelijk advies incl. link naar OM en politie en ook advies van Damsté. Damsté in de lead zetten. 6/11: Wat is de status van het gesprek dat Anko wil? Is dat voor of na 20/12 (actie 5.1.2e)
- Plan van aanpak buitenterrein/inrichtingsplan. Aandacht voor toezegging die gedaan is om met omwonenden om tafel te gaan.
- Hoe gaan we om met communicatie/veiligheid/a.s. ontwikkelingen. Volgende week op de agenda.
- Wat doen we met het voetpad? Voor en tegens kunnen pas in beeld gebracht worden nadat er duidelijkheid is over financiële dekking.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: 5.1.2e 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 6 november 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Terugkoppeling zitting voorlopig getuigenverhoor
- KOZP

B&W/gemeenteraad/COA

- Bezoek staatssecretaris
- Behandeling voorgenomen besluit bestuursovereenkomst door gemeenteraad
 - Maandag 13 november: technisch vragenuur. Voorafgaand ontvangen wij vragen via de griffie. Wordt in samenspraak met 5.1.2d 5.1.2e voorbereidt, en 5.1.2d zal ook de vragen van raadsleden beantwoorden.
 - Hoe verhoudt zich de inbreng van inwoners tot de bestuursovereenkomst zich?
 - Hoe verhoudt zich de kaderovereenkomst tot de bestuursovereenkomst?
 - Hoe verhoudt zich de tussenovereenkomst zich tot de bestuursovereenkomst?
 - Kan de bestuursovereenkomst alsnog een beperkende factor worden voor het vaststellen van de omgevingsvergunning?
 - De discussie over de mogelijkheid/onmogelijkheid derdenbeding;
 - De opstelling van de staatssecretaris over individuele vergoedingen en de ruimte die de gemeente heeft om daar zelf aanvullend flankerend beleid op te formuleren;
 - Marges bij COA.
- Dinsdag 21 november: commissievergadering (openbaar en met insprekers). 5.1.2e en 5.1.2e aanwezig. Veiligheid is een aandachtspunt.
- Dinsdag 28 november: raadsvergadering (met publiek, maar zonder insprekers).
- Dinsdag 20 december: definitief collegebesluit bestuursovereenkomst.

Acties:

- 16/10 Zienswijzen (15, door 140 personen/bedrijven ondertekend). Anko wil 5.1.2e weten of er overlap in zit en om hoeveel unieke personen/bedrijven het gaat.
- 16/10 Anko wil in gesprek met inwoners die daarom hebben gevraagd. ?
Daarvoor wil hij een volledig ambtelijk integraal advies incl. link naar OM en politie en ook dat Damsté advies geeft. Damsté in de lead te zetten.

16/10 Landelijk protocol weerbaarheid overheid t.o.v. uitingen op social media.
Delen met iedereen.

5.1.2e

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Interview VK Ursula

Actie:

16/10 Omgevingsbeelden/communicatie. Opzet/analyse veiligheidsbeeld
Uitbreiden met unieke personen.

5.1.2e

Veiligheid – 5.1.2e

- Veiligheidsbeeld
 - Omgevingsbeelden/communicatie
 - Opzet veiligheidsbeeld (analyse)
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
- Veiligheidsplan
 - Generiek
 - Collegeadvies – raadsbrief
 - Was/wordt-lijst
 - Straatcoaches
 - 28 november concept in kernteam
 - Communicatie

Actie:

28/11 Veiligheidsplan: collegeadvies en raadsbrief 28/11 concept in kernteam

5.1.2e

Omgevingsvergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel 5.1.2i
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - Stukken nog steeds niet volledig aangeleverd: we werken aan alsnog complementeren

Acties:

16/10 College wil actuele praatplaat proces Omgevingsvergunning gecombineerd met proces bestuursovereenkomst.

5.1.2e

16/10 Controleren documenten die i.v.m. aanvraag omgevingsvergunning op onze website staan.

5.1.2e

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Verkeersbesluit
 - Op dinsdag 31 oktober heeft het college het besluit genomen om het advies te volgen en dus het verkeersbesluit te herroepen;
 - De brieven voor omwonenden liggen nu voor bij het college. Deze brieven worden op 7 november verstuurd. Na ontvangst van brieven door omwonenden wordt aan de buitendienst de opdracht gegeven om de verkeersborden te verwijderen.
- Elektriciteitskabel
 - Procedure na zitting 18 oktober
 - Ook besproken met Enexis
- Verlichting
 - Besluitvormingsprocedure
 - Gemeente
 - Verordening vanuit de raad over het graven leidingen
 - Onderhoud + kosten elektriciteit

- Moet dit naar de raad i.o.m. concerncontrol
- Provincie
 - Collegeadvies: provincie oproepen om te komen tot
- Aanlegvergunning
- Inrichtingsplan buitenterrein
 - Hekwerk onder 100 cm (vergunningsvrij)
 - Perscontainer – niet ten koste van een parkeerplaats
 - Scheiding tussen agrarische bestemming/azc
 - In- en uitgang voetgangers
- Drukriolering
 - Stand van zaken onderaannemer
 - Nieuwe onderaannemer
 - Levert nog een prijs aan
 - Relatie met waterschap
 - Formeel verzoek indienen bij het waterschap
 - 5.1.2e dient verzoek in
 - Duur 8 weken – Damsté
 - Vergunningen
 - Fasering in de tijd

Actie:

- 16/10 Drukriolering. Als het goed is, is er 12/10 een formeel schriftelijk verzoek naar het Waterschap gegaan. 5.1.2e gaat dat checken.
- 18/10 Elektriciteitskabel. 18 oktober afwachten (5.1.2e)

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e & 5.1.2e

- Woo-verzoeken
 - Akkoord plan van aanpak Woo bureau
 - Ontbreken van nieuwe Woo verzoeken
 - Link met offerte i.h.k.v. processtappen
 - Wijze van contact met verzoekers: via Woo bureau werkzaam voor gemeente Tubbergen
 - Uitvragen informatie m.b.t. azc Albergen
 - Via alle medewerkers Noaberkracht afzonderlijk of via afdeling ict
 - Vastleggen toegepaste zoekslag
 - Zaaknummer 5.1.2i verdaging Woo-verzoek ontvangen op 3 november. Is vandaag verzonden naar het Woo bureau.
- Voorbereiden technisch vragenuur met 5.1.2e 5.1.2e. Waar en wanneer?
- Bezwaren
 - Klacht monistisch systeem via Nationale Ombudsman

Financiën – 5.1.2e 5.1.2e

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: programma- en beleidsondersteuner

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 16 oktober 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Welkom 5.1.2e

B&W/gemeenteraad/COA

Te bespreken onderwerpen naar thema:

- Communicatie* – 5.1.2e
- Binnen gekomen vraag (05.10) student Windesheim: interview over azc Albergen
 - 5.1.2e stemt af met 5.1.2e actie 09.10
- Veiligheid* – 5.1.2e
- Veiligheidsbeeld
 - Omgevingsbeelden/communicatie
 - Opzet veiligheidsbeeld (analyse) actie 09.10
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - Veiligheidsplan actie 28.11
 - Generiek
 - Collegeadvies – raadsbrief
 - 28 november concept in kernteam
 - Communicatie
 - Straatcoaches actie 09.10
 - Contact met 5.1.2e, nu een andere contactpersoon
 - Afspraak inplannen (5.1.2e
- Omgevingsvergunningen* – 5.1.2e
- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i t/m dinsdag ter inzage.
 - Ca. 15 zienswijzen, ondertekend door ongeveer 140 personen/bedrijven.
 - Omgevingsvergunning aanleg verzwaring elektriciteitskabel 5.1.2i
 - Zitting a.s. woe-avond.
 - Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - Stukken nog steeds niet volledig aangeleverd: we werken aan alsnog complementeren

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- o Elektriciteitskabel actie 18.10
 - Wachten 18 oktober af
 - Ook besproken met Enexis
- o Afzuiginstallatie
- o Verlichting
 - Besluitvormingsprocedure
 - Gemeente
 - Verordening vanuit de raad over het graven leidingen
 - Onderhoud + kosten elektriciteit
 - Moet dit naar de raad i.o.m. concerncontrol
 - Provincie
 - Collegeadvies: provincie oproepen om te komen tot
 - Aanlegvergunning
- o In- en uitgang (voetgangers)
- o Inrichtingsplan buitenterrein
 - Hekwerk onder 100 cm (vergunningsvrij)
 - Perscontainer – niet ten koste van een parkeerplaats
 - Scheiding tussen agrarische bestemming/azc
 - Bv.: voedselbos/moestuין
- o Drukriolering
 - Stand van zaken onderaannemer
 - Nieuwe onderaannemer
 - Levert nog een prijs aan
 - Relatie met waterschap
 - Formeel verzoek indienen bij het waterschap
 - 5.1.2e dient verzoek in
 - Duur 8 weken – Damsté
 - Vergunningen
 - Fasering in de tijd
- o Verkeersbesluit (kiss & ride, laden/loss en overig) – 5.1.2e 5.1.2i
 - Optie 1: verkeersborden verwijderen en verkeersbesluit intrekken
 - Collegeadvies aanpassen naar optie 1
 - Afstemmen met concerncontrol (5.1.2e) vanaf 18-10/ 5.1.2e
 - 5.1.2e kijkt mee
 - 31 oktober in het college
 - Optie 2: verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren + beslissing op bezwaar nemen
 - Communicatie
 - Via beslissing op bezwaar antwoord richting bezwaarmakers

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e & 5.1.2e

- Woo-verzoeken
 - o Overleg met Woo-bureau met 5.1.2e en 5.1.2e
 - o Ministerie Woo-verzoek op basis van COA-locaties
- Bezwaren
 - o Klacht monistisch systeem via Nationale Ombudsman

Financiën – 5.1.2e 5.1.2e

W.v.t.t.k.

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: programma- en beleidsondersteuner

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 9 oktober 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Zienswijzen die binnengekomen zijn bij asielzoekers@tubbergen.nl moeten worden doorgezet naar: 5.1.2e @tubbergen.nl.
- Nieuwsbrief 24 (+ overige documenten) is afgelopen vrijdag verzonden en staat online

B&W/gemeenteraad/COA

- In te plannen afspraken bestuur
- 08 november bezoek 5.1.2e
 - Bestuurlijk overleg
- Openbaar Kamervragen azc Albergen juni 2023
 - Vandaag antwoorden op Kamervragen openbaar

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Binnen gekomen vraag (05.10) student Windesheim: interview over azc Albergen
 - 5.1.2e stemt af met 5.1.2e

Veiligheid – 5.1.2e

- Veiligheidsbeeld
 - Omgevingsbeelden/communicatie
Hoe monitoren wij veiligheidsvragen?
 - Informatie politie
 - 5.1.2e
 - Wie verstuurd?
 - 5.1.2e
 - Wanneer: maandag aan het begin van de middag
 - En wie ontvangt?
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - 5.1.2e
 - Opzet veiligheidsbeeld (analyse)

- 5.1.2e
 - 5.1.2e
- Veiligheidsplan
 - Generiek
 - Collegeadvies – raadsbrief
 - 28 november concept in kernteam
 - Communicatie
- Straatcoaches
 - Contact met 5.1.2e, nu een andere contactpersoon
 - Afspraak inplannen (5.1.2e)

Omgevingsvergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i t/m dinsdag ter inzage.
 - 72 reacties + 2 zienswijzen
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel 5.1.2i
 - Reactienota (5.1.2e in kopie)
 - 5.1.2e informeert het COA na afloop zitting
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - Stukken nog steeds niet volledig aangeleverd
 - Optie 1: aanvraag niet ontvankelijk verklaren
 - Optie 2: aanvraag als complementeren
- Er komt geen aanvraag omgevingsvergunning voor hekwerk/uitbreiden terrein AZC
- Werkzaamheden COA knieschotten (zie e-mail 5.1.2e)
 - 5.1.2e bekijkt en laat weten

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Elektriciteitskabel
 - Wachten 18 oktober af
 - Ook besproken met Enexis
- Afzuiginstallatie
- Verlichting
 - Besluitvormingsprocedure
 - Gemeente
 - Verordening vanuit de raad over het graven leidingen
 - Onderhoud + kosten elektriciteit
 - Moet dit naar de raad i.o.m. concerncontrol
 - Provincie
 - Collegeadvies: provincie oproepen om te komen tot
 - Aanlegvergunning
- In- en uitgang (voetgangers)
- Inrichtingsplan buitenterrein
 - Hekwerk onder 100 cm (vergunningsvrij)
 - Perscontainer – niet ten koste van een parkeerplaats
 - Scheiding tussen agrarische bestemming/azc
 - Bv.: voedselbos/moestuyn
- Drukriolering
 - Stand van zaken onderaannemer
 - Nieuwe onderaannemer
 - Levert nog een prijs aan
 - Relatie met waterschap
 - Formeel verzoek indienen bij het waterschap
 - 5.1.2e dient verzoek in
 - Duur 8 weken – Damsté
 - Vergunningen
 - Fasering in de tijd

- Verkeersbesluit (kiss & ride, laden/lossen en overig) – 5.1.2e 5.1.2i
 - Optie 1: verkeersborden verwijderen en verkeersbesluit intrekken
 - Collegeadvies aanpassen naar optie 1
 - Afstemmen met concerncontrol (5.1.2e) vanaf 18-10/ 5.1.2e
 - 5.1.2e kijkt mee
 - 31 oktober in het college
 - Optie 2: verkeersveiligheidsonderzoek laten uitvoeren + beslissing op bezwaar nemen
 - Communicatie
 - Via beslissing op bezwaar antwoord richting bezwaarmakers
- Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e & 5.1.2e
- Woo-verzoeken
 - Overleg met Woo-bureau met 5.1.2e en 5.1.2e
 - Ministerie Woo-verzoek op basis van COA-locaties
 - Bezwaren
 - Klacht monistisch systeem via Nationale Ombudsman
- Financiën – 5.1.2e 5.1.2e
-

- W.v.t.t.k.
- Koffiecorner
 - 5.1.2e – 16 oktober/30 oktober afwezig. 5.1.2e neemt regie over.
 - Maandag 23 oktober geen kernteamoverleg

Agenda kernteamoverleg ‘azc Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , programma- en beleidsondersteuner (vacant) en 5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: programma- en beleidsondersteuner

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 2 oktober 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Algemeen:
 - Kamervragen juni 2023
- 5.1.2e 5.1.2e (financiën)
- WhatsApp-groep: 5.1.2e en 5.1.2e – 5.1.2e en 5.1.2e
- Raadsavond 3 oktober 2023
 - Rondetafelgesprek rondom bevindingen azc Albergen van de raads- commissieleden.
 - Informatie over de juridische aspecten t.a.v. de gerechtelijke procedure.
 - De vraag: wat betekent stemmen zonder last.

B&W/gemeenteraad/COA

- Besluit college: raadsbrief actualiteiten azc Albergen
- Voorgenomen besluit college: bestuursovereenkomst
- Besluit college: uitwerking financiële regeling kaderovereenkomst
- Besluit college: Newcom

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief: planning volgende nieuwsbrief
 - Laatste nieuwsbrief 23 – 28 augustus
 - Nieuwsbrief 24 – dinsdag 3 oktober
 - Onderwerpen in lijn met agendapunt B&W/gemeenteraad/COA
 - Werkzaamheden COA
 - Persbericht
- Introductieprogramma burgemeester:
 - Fietstour naar Albergen
 - 5 oktober 2023 van 15:00-19:00 uur
 - Eindigt bij het azc Albergen
 - Advies: voorafgaand aan bezoek voorbereiden + bezoek Albergen later in tour (richting eind oktober/begin november en niet in herfstvakantie)
- Interview De Volkskrant met Urs
 - Hoorzitting op 31 oktober
 - Na twee weken een uitspraak

- Advies: doorschuiven naar november, in ieder geval na uitspraak rechtbank
- Na hoorzitting
- Omgevingsbeelden: richting bijeenkomsten
 - Afstemmen met 5.1.2e
 - Woensdag- en donderdagochtend – delen met 5.1.2e en 5.1.2e
 - Frequentie: twee keer per week
 - Maandagochtend + eventueel n.a.v. beeld maandagochtend
 - Wie moet deze informatie krijgen?
 - 5.1.2e en 5.1.2e

Veiligheid – 5.1.2e

- Veiligheidsbeeld
 - Omgevingsbeelden
 - Informatie politie
- Newcom onderzoek
 - Delen met veiligheidscommissie
- Veiligheidsplan
 - Zie document azc Blitterswijk
- Straatcoaches

Vergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning azc 5.1.2i
 - Ligt t/m 10 oktober ter inzage (nog geen zienswijzen binnen)
 - Reactienota – format
 - Behandeling zienswijzen: zo nodig kan Hekkelman behandeling overnemen
 - Behandeling zienswijzen: proces, organisatie, keuze reactie: strikt juridisch of breder?
 - Opzet reactie (strikt juridisch)
 - Zienswijzen in Powerbrowser + archiveren in aparte map
 - Zienswijzen in map asielzoekers doorsturen naar info@tubbergen.nl
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel 5.1.2i
 - COA handhaaft bezwaar: gronden binnen: gemeente wist van noodzaak spoed
 - 18 oktober bij bezwaarschriftencommissie: deze week reactienota opstellen
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - 15 september nieuwe informatie aangeleverd: toetsing deze week
 - Eind oktober vergunningverlening?, bezwaartermijn t/m ca. half december?
- Verkeersbesluit (kiss & ride, laden/lossen en overig) – 5.1.2e 5.1.2i
 - Beslissing op bezwaar/College-advies/stand van zaken?
 - Besluit intrekken of doorzetten?
 - Intern of extern verkeersveiligheidsadvies?
 - Verkeersbesluit handhaven ja/nee
 - Dan reactie bezwaarschriftencommissie/advies bezwaarschriftencommissie
 - Al dan niet doen van een verkeersonderzoek

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Verlichtingsplan
 - Naar college (collegeadvies)
 - Nieuwe tekening n.a.v. bestaande tekening
 - In overleg met provincie
 - Aanlegvergunning
- Ontsluiting & bereikbaarheid (o.a. voetpad)
- Inrichtingsplan buitenterrein
 - Do 5 okt: overleg met COA 5.1.2e door 5.1.2e
- COA: op het terrein
- Gemeente: openbare ruimte

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Woo-verzoeken
- Bezwaren

Financiën – 5.1.2e 5.1.2e

W.v.t.t.k.

- Binnen gekomen vraag mailbox asielzoekers@tubbergen.nl
- Wat mailen we aan wie?

Agenda kernteamoverleg ‘AZC Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, programma- en beleidsondersteuner (vacant) en 5.1.2e
5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e of 5.1.2e

Notulist: programma- en beleidsondersteuner

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 25 september 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Algemeen:
 - Onderlinge communicatie: whatsappgroep – uitsluitend mededelingen – inhoudelijke documenten zie N-schijf
 - Aanleveren agendapunten
 - Kernteamoverleg herfstvakantie
 - Maandag 23 oktober vervallen alle geplande overleggen
 - Maandag 16 oktober zijn 5.1.2e en 5.1.2e vanwege de herfstvakantie niet aanwezig
 - Programma- en beleidsondersteuner: 5.1.2e 5.1.2e start per maandag 16 oktober

B&W/gemeenteraad/COA

- Bestuursvereinkomst, uitwerking financiële regeling en communicatiestrategie
- College: Newcom + raadsbrief + communicatie naar begeleidings- en veiligheidscommissie
- Raadsbrief

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief: planning volgende nieuwsbrief
 - Laatste nieuwsbrief 23 – 28 augustus
 - Nieuwsbrief 24 – donderdag 28 september
 - Onderwerpen:
 - Verlenen verzwareing elektriciteitskabel
 - Etc.
- Installatie burgemeester
- Introductieprogramma burgemeester:
 - Fietstour naar Albergen
 - 5 oktober 2023 van 15:00-19:00 uur
 - Eindigt bij het AZC Albergen
 - Advies: voorafgaand aan bezoek voorbereiden + bezoek Albergen later in tour (richting eind oktober/begin november en niet in herfstvakantie)
- Interview De Volkskrant met Urs
 - Hoorzitting op 31 oktober

- Na twee weken een uitspraak
- Advies: doorschuiven naar november, in ieder geval na uitspraak rechtbank
- Omgevingsbeelden: richting bijeenkomsten

Veiligheid – 5.1.2e

- Newcom onderzoek
- Uitwerking scenario's
- Veiligheidsplan
- Boa tour

Vergunningen – 5.1.2e

- Ontwerpbesluit omgevingsvergunning AZC 5.1.2i
 - Ligt t/m 10 oktober ter inzage (nog geen zienswijzen binnen)
 - Reactienota – format
 - Behandeling zienswijzen: zo nodig kan Hekkelman behandeling overnemen
 - Behandeling zienswijzen: proces, organisatie, keuze reactie: strikt juridisch of breder?
 - Opzet reactie (strikt juridisch)
- Omgevingsvergunning aanleg verzwarende elektriciteitskabel 5.1.2i
 - COA handhaaft bezwaar: gronden binnen: gemeente wist van noodzaak spoed
 - 18 oktober bij bezwaarschriftencommissie: deze week reactienota opstellen
- Omgevingsvergunning geplaatste afzuiginstallatie 5.1.2i
 - 15 september nieuwe informatie aangeleverd: toetsing deze week
 - Eind oktober vergunningverlening?, bezwaartermijn t/m ca. half december?
- Verkeersbesluit (kiss & ride, laden/loss en overig) – 5.1.2e 5.1.2i
 - Beslissing op bezwaar/College-advies/ stand van zaken?
 - Besluit intrekken of doorzetten?
 - Intern of extern verkeersveiligheidsadvies?
 - Verkeersbesluit handhaven ja/nee
 - Dan reactie bezwaarschriftencommissie/advies bezwaarschriftencommissie
 - Al dan niet doen van een verkeersonderzoek

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Verlichtingsplan
 - Naar college (collegeadvies)
 - Nieuwe tekening n.a.v. bestaande tekening
 - In overleg met provincie
 - Aanlegvergunning
- Ontsluiting & bereikbaarheid (o.a. voetpad)
- Inrichtingsplan buitenterrein
 - Do 5 okt: overleg met COA 5.1.2e 5.1.2e door 5.1.2e en 5.1.2e

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Woo-verzoeken: het is niet mogelijk om twee Woo-documenten op de website van de gemeente Tubbergen te publiceren. Alleen PDF-documenten kunnen op die website gepubliceerd worden. Hoe deze documenten publiceren? Andere website?

Financiën – 5.1.2e 5.1.2e

- Check uitwerking financiële regeling kaderovereenkomst

Agenda kernteamoverleg ‘AZC Albergen’

Aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e programma- en beleidsondersteuner (vacant) en 5.1.2e
5.1.2e

Optioneel: 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

Notulist: programma- en beleidsondersteuner

Afwezig: 5.1.2e 5.1.2e

Datum: 18 september 2023

Tijd: 13:30-15:30 uur

Locatie: vergaderruimte 1.11 (gemeentehuis Dinkelland), vergaderruimte 0.30 (gemeente Tubbergen)

Mededelingen

- Toelichting op overlegstructuur:
 - Projectteam (kern + aanvullend)
 - Bijeenkomsten (kernteam + subgroepen)/locatie
 - Verslaglegging en documentatie
 - Aanwezigheid
 - Onderlinge communicatie
- Maandag 2 en maandag 16 oktober vindt in Denekamp het projectteamoverleg plaats in vergaderruimte 1.2 in plaats van vergaderruimte 1.11.
- Maandag 20 november vindt in Tubbergen het projectteamoverleg plaats in vergaderruimte 1.18 in plaats van vergaderruimte 0.30.
- Van 14 tot 30 oktober ben ik op vakantie. 5.1.2e zal mijn rol bij dit overleg dan tijdelijk overnemen.
- Bezwaarschriften: worden via de vakafdeling inhoudelijk behandeld en zullen een vast onderdeel van dit overleg vormen.

B&W/gemeenteraad/COA

- Op dinsdag 12 september is de presentatie die vorige week maandag met jullie is besproken ook aan het college gepresenteerd. Vanuit het college waren hierop geen inhoudelijke op- en/of aanmerkingen.
- Het college heeft na afloop van de presentatie de volgende ambtelijke werkdocumenten (in concept) ontvangen: bestuursovereenkomst, uitwerking financiële regeling kaderovereenkomst en strategisch communicatieplan.
- Bovenstaande werkdocumenten (in concept) zullen op dinsdag 19 september met het college worden besproken, zodat deze documenten op dinsdag 26 september ter besluitvorming (voorlopig besluit) aan het college voorgelegd kunnen worden.

Te bespreken onderwerpen naar thema:

Communicatie – 5.1.2e

- Nieuwsbrief
- Omgevingsbeelden & impactanalyse
- Omgevingsanalyse (driehoek)
- Contact met inwoners

Veiligheid – 5.1.2e

- Uitwerking scenario's
- Veiligheidsplan
 - Afstemming met COA/politie en gemeente
 - Wie verantwoordelijk?
 - Per wanneer?
 - COA
 - Opstellen bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan
 - Inrichtingsplan: terreininrichting, verkeerscirculatie, verlichting en overige maatregelen
- Newcom-onderzoek
 - Ter kennisgeving aan:
 - College: collegeadvies
 - Raad: raadsbrief
 - Toesturen aan veiligheidscommissie en via nieuwsbrief
 - Communicatie:
 - Terugkoppeling aan veiligheidscommissie
- Bezoek boa's Tubbergen

Locatiegerichte ontwikkelingen – 5.1.2e

- Lopende zaken:
 - Contact Hekkelman i.h.k.v. ontwerpbesluit
- Ontwerpbesluit
 - Tot en met 10 oktober ter inzage
 - Behandeling zienswijze
- Aanlegvergunning verzwaring elektriciteitskabel
 - 18 oktober bij bezwaarschriftencommissie
- Afzuiginstallatie
 - 15 september nieuwe informatie aangeleverd
- Verkeersbesluit (kiss & ride, laden/lossen en overig) – 5.1.2e
 - Beslissing op bezwaar
 - College-advies
 - Overig
- Verlichtingsplan
 - Naar college (collegeadvies)
 - Nieuwe tekening n.a.v. bestaande tekening
 - In overleg met provincie
 - Aanlegvergunning
- Ontsluiting & bereikbaarheid (o.a. voetpad)
- Inrichtingsplan buitenterrein

Drukriolering – 5.1.2e

- Lopende zaken
 - Aanlegvergunning

Juridische zaken – 5.1.2e 5.1.2e

- Bezwaarschriften
- Woo-verzoeken
 - Nieuwe Woo-verzoeken
 - Lopende Woo-verzoeken
- Bouwtoezicht
- Lopende procedures
 - Voorlopig getuigenverhoor (Damsté)
 - Begeleiding- en veiligheidscommissie (Damsté)
 - Ontwerpbesluit (Hekkelman)

- Bestuursovereenkomst
 - Overall (Damsté)
 - Einde looptijd overeenkomst (Hekkelman)

Financiën – 5.1.2e 5.1.2e

- Uitwerking financiële regeling kaderovereenkomst

W.v.t.t.k.