

Projectplan azc Albergen

Jan. '24 – jul '24

5.1.2e

Thema	Bestuurlijk verantwoordelijk	Overige actoren	Omschrijving	Opmerkingen
Politiek-bestuurlijk				
Periodiek overleg	Anko Postma Ursula Bekhuis		- Afstemming lopende zaken - Voorbespreken stukken	Aandacht voor terugkoppeling en/of afstemming met overige collegeleden
Jaarlijkse evaluatie	College van B&W	COA Begeleidingsgroep	- Opstellen van evaluatiecriteria door het COA en het gemeentebestuur	In lijn brengen met evaluatiecriteria voor een grotere tussentijdse evaluatie (uiterlijk 1 november 2027)
Communicatie				
Communicatie- en participatieplan	Anko Postma Ursula Bekhuis	COA Inwoners	- Opstellen en uitvoeren van een communicatie- en participatieplan	Zie bestuursovereenkomst voor verantwoordelijkheden COA Aandacht voor omgevingsbeelden en/of berichtgeving in media
Nieuwsbrief	College van B&W		- Periodiek belangstellenden via de nieuwsbrief informeren over ontwikkelingen	
Vragen inwoners	Anko Postma Ursula Bekhuis		- Beantwoording van vragen die door inwoners aan de gemeente worden gesteld	Maakt ook onderdeel uit van het communicatie- en participatieplan
Persvragen	5.1.2e		- Beantwoorden persvragen in afstemming met college van B&W	
Juridisch				
Getuigenverhoor	Anko Postma Ursula Bekhuis	Damsté advocaten	- Voorbereiden en begeleiden getuigenverhoor	
Klachten	College van B&W	Damsté		

		advocaten		
Woo-verzoeken	College van B&W	Woo-bureau	- Verwerken en afhandelen van Woo-verzoeken	Aandacht voor publiceren van documenten op de website (incl. zoekfunctie) Uitvraag van informatie bij nieuwe Woo-verzoeken Mandatering Woo – inhoudelijk verantwoordelijk wethouder i.r.t. bestuurslijn Noaberkracht
Bezwaarschriftencommissie	College van B&W	Damsté advocaten	- Behandelen van bezwaarschriften in het kader van de Woo	Eind eerste kwartaal publicatie van een groot aantal documenten i.h.k.v. Woo-verzoeken
Financiën				
Subsidieregeling	Ursula Bekhuis		- Uitwerken subsidieregeling voor de ontvangen € 145.000	
Begroting	Ursula Bekhuis	COA	- Opstellen van een begroting voor het azc Albergen	
Sociaal domein				
Onderwijs	Hilde Berning	COA	- Inventariseren op welke wijze het onderwijs voor leerplichtigen wordt vormgegeven	
Inburgering	Hilde Berning	COA	- Inrichten van het (voor)inburgeringstraject voor statushouders die aan de gemeente Tubbergen zijn gekoppeld	
Werk	Hilde Berning	COA	- Verzorgen van toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers en statushouders	
Zorg				
Gezondheidszorg	Hilde Berning	COA	- Inrichten van gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders	GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA): huisartsenzorg

				RMA Healthcare: Regeling Medische zorg Asielzoekers (farmaceutische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, medisch specialistische zorg, verloskundige zorg en kraamzorg) Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)
Veiligheid				
Veiligheidsplan	Anko Postma	COA Politie OM	- Vaststellen veiligheidsplan	
Locatiegerichte ontwikkelingen				
Riolering	Frank Niens	Waterschap	- Aanleggen drukriolering - Aansluiting op gemaal	Aandacht voor de positie van het waterschap Vergunningstraject
Verlichting	Frank Niens	Provincie	- Aanleggen van verlichting in de omgeving van het azc Albergen en langs de provinciale weg	Aandacht voor de positie van de provincie Vergunningstraject
Vergunningen				
Omgevingsvergunning (gebruik, bouw, brandveiligheid)	Ursula Bekhuis	COA	- op 9 januari 2024 verleend en gepubliceerd op 16 januari 2024; - Beroepstermijn: woe 17 januari t/m dinsdag 27 februari 2024 - Inwerkingtreding: 28 jan. 2024 (tenzij beroep en verzoek voorl.voorziening)	Medio maart zitting voorzieningenrechter?
Omgevingsvergunning (verzwaring elektriciteitskabel)	Ursula Bekhuis	COA	- Verleend 3 juni 2023; - Werk uitgevoerd op 14 dec. 2023 - Beroepstermijn beslissing op bezwaar loopt nog t/m 22 jan 2024;	Beroep en verzoek vovo binnen van niet- ontvankelijke bezwaarmaker uit Arnhem; de Vovo is door de voorzieningenrechter afgewezen op 11 januari 2024;
Omgevingsvergunning (afzuiginstallatie)	Ursula Bekhuis	COA	- Aanvraag 27-06-2023; - beslistermijn opgeschort tot half februari 2024	Benodigde documenten nog niet volledig aangeleverd en welstand nog niet akkoord

